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1. UvOoD

Svrha ovog lzvjeStaja je predstaviti rezultate provedenog postupka mid-term evaluacije,
odnosno evaluacije u tijeku provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a ,VINODOL” 2014.-
2020. (dalje u tekstu: LRS) i nastavno na rezultate definirati preporuke za daljnju provedbu,
narocito pracenje provedbe.

Evaluacija je postupak donosSenja prosudba o intervencijama u odnosu na njihove rezultate i
ucinke te potrebe koje se njima nastoje zadovoljiti. U evaluaciji se razmatra djelotvornost,
ucCinkovitost, relevantnost i utjecaj intervencije.

Odgovornosti i obveza provedbe evaluacije u okviru Zajednicke poljoprivredne politike 2014.-
2020. utvrdene su u ¢lanku 110. Uredbe (EU) br. 1306/2013. Obveza i odgovornost za
monitoring i evaluaciju LEDAER-a definirana je ¢lankom 34. stavkom 3. to¢kom (g) Uredbe
(EU) br. 1303/2013. Predmetne odredbe ne propisuju obvezu provedbe evaluacije na LAG
razini, no LAG mora provesti evaluaciju na nacin kako je to predvideno u LRS.

Evaluacija predstavlja jednu od aktivnosti sustava za pracenje provedbe opisanog u Poglavlju
6. LRS LAG-a ,VINODOL"”. Osnovna svrha evaluacije dosadasnjih rezultata je poboljSanje
kvalitete i provedbe LRS, ali i uéinkovitosti rada LAG-a. Rezultati evaluacije i njezine preporuke
trebaju pomodi LAG-u u donosenju odluka i opéem poboljsanju iskoristenja resursa.

Odbor za pracenje (OP), kao tijelo LAG-a ,VINODOL” zaduZeno za koordinaciju procesa
evaluacije, zapoceo je s radom tijekom 2020. godine i njegova uloga u procesu evaluacije je
sliede¢a: praéenje napretka evaluacijskih aktivnosti u skladu s planom evaluacije,
osiguravanje podataka i podrska u izradi izvjeStaja, kontrola kvalitete evaluacije, analiza
nacrta evaluacijskih izvjes¢a, pracenje preporuka te pomoc u prezentaciji rezultata evaluacije.

Kroz ovu mid-term evaluaciju procijenila se provedba LRS analizom pokazatelja izlaza
(ostvarenja), rezultata i ucinka iz Priloga 11. LRS, a uzimajuci u obzir relevantna evaluacijska
pitanja. Nadalje, ocjenjivali su se direktni i indirektni ucinci projekata u odnosu na Zarisna
podruéja, doprinosa LRS PRR i ciljevima ZPP, doprinos LRS LEADER specifi¢nim ciljevima te
utjecaj LRS na horizontalne ciljeve kao Sto su okolis, ublazavanje i prilagodba klimatskim
promjenama i inovacije te koristenje sredstava horizontalnog prioriteta.

LAG ,VINODOL” je u dosadasnjem radu vodio brigu o redovnom prikupljanju podataka o
svojim aktivnostima te o projekatima, redovito popunjavajudi i azurirajuéi evidencijsku listu
prijava projekata zaprimljenih na LAG natjecaje. Predmetna evidencijska lista predstavljala je
vrlo koristan alat za potrebne analize unutar ove evaluacije.

Kao izvor informacija i podataka za potrebe evaluacije koristeni su: LRS, evidencijska lista kao
baza podataka, interni dokumenti, zapisnici rada tijela LAG-a i 00O-a, GIR-ovi, ispunjeni upitnici
korisnika i ¢lanova LAG-a.

Cilj ove mid-term evaluacije je izrada preporuka za drugi, zavrsni dio ovog programskog
razdoblja, ali i preporuka za pripremu nove LRS za programsko razdoblje 2021.-2027.

Rezultati i preporuke evaluacije trebaju koristiti LAG-u ,VINODOL” za bolje upravljanje
provedbom LRS, kvalitetnije donosenje odluka te poboljSavanje ucinkovitosti i korisnosti.




2. POZADINA
2.1. PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020.

U programskom razdoblju 2014.-2020. RH su dostupna EU sredstva za sufinanciranje projekta
iz podrucja poljoprivrede i ruralnog razvoja putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni
razvoj sa gotovo 2,4 milijarde EUR.

Za koristenje raspolozivih sredstava RH je izradila Program ruralnog razvoja 2014.-2020. te
zapocela s njegovom provedbom raspisivanjem prvih natje¢aja krajem 2014. godine.
Programom je definirano 18 mjera koje imaju za cilj poveéanje konkurentnosti hrvatske
poljoprivrede, Sumarstva i preradivacke industrije, ali i unaprjedenja zZivotnih i radnih uvjeta
u ruralnim podrucjima. Programom upravlja Ministarstvo poljoprivrede, a provodi ga Agencija
za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Do 30.09.2020. godine iz Programa ruralnog razvoja ugovoreno je 229.149 projekata ukupnog
iznosa 15.587.553.300,59 kn, za koje je isplaceno 10.665.473.042,84 kn.

2.2. MIJERA 19 - LEADER (CLLD)

LEADER je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se
na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe (LAG-ovi).

LEADER je pristup ,,odozdo prema gore”, zamisljen da doprinese razvoju na lokalnoj razini,
kao i cjelokupnom razvoju odredenog podrucja. Proces provedbe LEADER pristupa u Hrvatskoj
sluzbeno je zapoceo u listopadu 2008. godine, u okviru PHARE projekta te se nastavio kroz
IPARD program. Tek provedbom Mijere 19. u okviru PRR i odobravanjem lokalnih razvojnih
strategija za razdoblje 2014.-2020. od strane Ministarstva poljoprivrede i APPRRR stvoreni su
preduvjeti za cjelovitu primjenu lokalnih razvojnih strategija, koja ukljucuje i financiranje
projekata krajnjih korisnika s podrucja LAG-a.

Provedba Mjere 19. ,Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD — lokalni
razvoj pod vodstvom zajednice)” zapocela je tipom operacije 19.1.1. (potpora pripremi LRS-
a) izvrsena je u cijelosti 2016. godini, a financirana je izrada 50 lokalnih razvojnih strategija
LAG-ova u iznosu od 17.084.784,13 kn.

Na natjecaju za provedbu tipa operacije 19.2.1. (odabir lokalnih razvojnih strategija LAG-ova)
odobrena su 54 LAG-a, s ukupnim iznosom dodijeljene potpore od 352.835.768,16 kn.

U okviru spomenute operacije do 30.09.2020. godine isplaceno je 62.041.188,03 kn.

Za podmijeru 19.3., koja se odnosi na projekte suradnje ugovoreno je 20.623.937,65 kn, a do
30.09.2020. godine isplaceno je 1.483.850,19 kn. Udio troSkova za projekte suradnje je svega
5% od raspolozivih sredstava za svaki LAG. S obzirom da su sredstva relativno mala i
ograni¢ena u kategorijama troska, tim sredstvima LAG-ovi prvenstveno planiraju organizirati
meduteritorijalne projekte suradnje u cilju razmjene iskustava te provedbe razliCitih
istrazivanja i izradu strateskih dokumenata.

Putem tipa operacije 19.4.1. LAG-ovi imaju na raspolaganju sredstva za vlastito djelovanje,
tekuce troskove LAG-a i animaciju. Za predmetni tip operacije ugovoreno je 92.573.226,62 kn,
a do 30.09.2020. godine ispla¢eno je 67.413.042,21 kn.
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2.3. LOKALNA AKCISKA GRUPA “VINODOL” I LRS 2014.-2020.

LAG ,VINODOL” je osnovan 2012. godine od strane tri jedinice lokalne samouprave (Grad
Crikvenica, Grad Novi Vinodolski i Vinodolska op¢ina), lokalnih javnih ustanova, predstavnika
lokalnog poslovnog sektora i civilnog sektora. 2015. godine u LAG su pristupile nove ¢lanice
(jedinice lokalne samouprave): Grad Bakar, Grad Kraljevica, Opéina Cavle i Op¢ina Kostrena.
Danas LAG obuhvaéa podrucje 7 jedinica lokalne samouprave i prostire se na povrsini od 683
km?, gdje Zivi 44 109 stanovnika. Sjediste LAG-a “VINODOL” nalazi se u Bribiru.

Tijekom 2013. i 2014. godine LAG je za svoj rad uspjesno koristio sredstva IPARD programa, a
u okviru Mjere 19 PRR ugovorio je 8.066.322,18 HRK za provedbu Lokalne razvojne strategije
LAG-a ,VINODOL", potpisivanjem Ugovora o dodjeli sredstava sa APPRRR 22.02.2017. godine.

Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. temeljni je razvojno strateSki dokument LAG-a
,VINODOL"” putem kojeg raspisuje LAG natjeCaje za mjere navedene u LRS, a namijenjene
nositeljima projekata sa podrucja LAG-a.

Prvotna odobrena verzija LRS LAG-a ,VINODOL” iz 2016. godine imala je sedam mjera, no
izmjenom LRS krajem 2019. godine napravljena je prealokacija raspolozivih sredstava potpore
za mjere u okviru podmjere 19.2. i broj mjera smanjen je na tri.

Zbog nedostatka interesa potencijalnih korisnika za Mjeru 1.1.2. Povecanje konkurentnosti
prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda putem LAG natjecaja, donesena je odluka da
se spomenuta mjera nece provoditi. Dodatno, odustalo se od provedbe obje mjere iz
Prioriteta 2.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na podruéju LAG-a, prvenstveno zbog
nemogucnosti zadovoljavanja pojedinih kriterija prihvatljivosti u meduvremenu postavljenih
na nacionalnoj razini, a koje potencijalni korisnici s podruc¢ja LAG-a ,VINODOL" nisu mogli
zadovoljiti. Takoder, LAG ,VINODOL” nije mogao provoditi mjeru 2.2.1. Neproizvodna
ulaganja vezana uz ocuvanje okoli$a iz Prioriteta 2.2. OCuvanje i zastita okolisa, krajolika i
prirodnog nasljeda, jer na nacionalnom nivou u trenutku izmjena LRS natjecaj za tip operacije
4.4.1. nije proveden (dva puta je bio raspisan, pa ponisten).

Posljedi¢no, Cilj 2. Razvoj podrucja temeljen na prirodnoj, tradicijskoj i povijesnoj bastini nece
se ostvariti, Sto direktno utjee na uspjesnost provedbe LRS. Inicijalno postavljeni pokazatelji
morali su se izmijeniti, odnosno prilagoditi novim okolnostima.

Bez obzira na prethodno navedeno, LAG ,VINODOL" je odluéio da u izmijenjenoj verziji LRS iz
2019. godine nece mijenjati razvojnu viziju, jer preostale mjere mogu indirektno doprinositi
Cilju 2, odnosno definiranoj viziji.

U prosincu 2019. godine Skupstina LAG-a je potvrdila izmjenu LRS, a Odluka o odobrenju
izmjena od strane APPRRR donesena je 28.02.2020. godine.

LAG ,,VINODOL" je u razdoblju od 2018.-2020. godine uspjesno proveo Cetiri LAG natjecaja, a
u tijeku je provedba petog, na kojem se planiraju utrositi preostala sredstva za provedbu LRS
namijenjena korisnicima s podrucja LAG-a.




3. METODOLOGIJA EVALUACIJE
3.1. OBRAZLOZENJE KORISTENIH METODA EVALUACIJE

Svrha sustava za praéenje i evaluaciju je prezentirati postignuéa provedbe LRS i procijeniti
utjecaj, ucinkovitost, djelotvornost i relevantnost poduzetih intervencija na podrucju koje
pokriva LAG ,VINODOL".

Prilikom izrade LRS, u svrhu prac¢enja provedbe, u Prilogu 11. za svaku pojedinu mjeru LRS
definirani su izlazni pokazatelji (pokazatelji ostvarenja). Ocekivani rezultati zadani su na razini
prioriteta, a ucinci na razini cijele LRS. Pokazatelji su temeljeni na ciljevima LRS u skladu s
potrebama podruéja i logikom intervencije LRS. Dosljednost logike intervencije LRS,
provjerena je tijekom ove evaluacije.

Opcenito, pokazatelj je alat kojim se mijeri postizanje cilja, postignuti output ili ucinak, a
informacije koje pruza pokazatelj su podaci koji se koriste za mjerenje ¢injenica ili misljenja.

U odabiru ucinkovite evaluacijske metode treba voditi raCuna hoce |i ona omoguditi
povezivanje ostvarenja, rezultata i udinaka sa ciljevima LRS te uspostavljanje dosljedne
uzroc¢no-posljedi¢ne veze.

Prilikom provedbe ove evaluacije usporedivale su se i analizirale vrijednosti pokazatelja i
rezultata utvrdene u LRS sa rezultatima dosad provedenih LAG natjecaja, ali i drugim
aktivnostima koje LAG provodi na svojem podrucju.

Pojedine metodoloske nesukladnosti u pracenju pokazatelja provedbe, uocene prilikom
izrade ovog lzvjeséa trebaju se ispraviti u procedurama LAG-a te u izmjenama i dopunama LRS
(ukoliko ¢e biti moguce) i o njima svakako treba voditi racuna prilikom izrade LRS za novo
programsko razdoblje.

Kvantitativni podaci

Podaci o praéenju (izlazni pokazatelji i pokazatelji rezultata) analizirani su iz podatkovnih
elemenata koje je, na razini projekta, LAG ,VINODOL" prikupljao u svojoj bazi podataka
(Evidencijskoj listi projekata). Prikupljeni podaci odnose se na opée i specifi¢ne informacije o
nositelju projekta, informacije vezane uz sam projekt te rezultate provedbe koje je sam
nositelj projekta naveo u prijavi na LAG natjecaj. Tako se primjerice novo-otvorena radna
mjesta u ovoj evaluaciji u sredini provedbenog razdoblja mogu zabiljeziti samo temeljem
izjava nositelja projekta, dok ¢ée se tocan broj stvorenih radnih mjesta (ukljucujuci
identifikaciju po spolu, kako to trazi Europska komisija) moci analizirati u ex-post evaluaciji,
odnosno kada svi projekti budu provedeni i podneseni zahtjevi za isplatu.

U evidencijskoj listi projekata, prilikom kontrole uskladenosti projekta s LRS, LAG je za svaki
projekt upisivao ZariSno podrucje kojemu projekt primarno doprinosi, kao i mogudéi doprinos
projekta drugim Zarisnim podrucjima. To su informacije o pracenju koje omogucuju uspostavu
poveznica izmedu postignuca LEADER pristupa i pra¢enja PRR-a, a omogucdile su definiranje
zajednickih evaluacijskih pitanja prema ZarisSnim podrucjima u poglavlju 6. ovog lzvjestaja, na
nacin kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1305/2013, ¢lanak 5.

Svi podaci iz Evidencijske liste projekata predstavljali su pocetnu tocku za evaluacijske
aktivnosti radi ocjene provedbe LRS. Pripremne aktivnosti obuhvacale su i prikupljanje
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podataka iz razli¢itih izvjeStaja LAG-a, odnosno analizu i sintezu postojecih evidencija i
izvjeStaja o provedbi LRS.

Kvalitativni podaci

Osim kvantitativnih podataka, za potrebe evaluacije, dodatne kvalitativne informacije
prikupljene su putem dva obrasca upitnika (anketa): za korisnike sredstava i ¢lanove LAG-a.

Upitnici su bili anonimni, ¢ime se osigurala objektivnost, a provedeni su putem google
obrasca. Upitnike je ispunilo 30 nositelja projekata (od ukupno 32) i 44 ¢lana LAG-a (od
ukupno 60), Sto je rezultiralo jako reprezentativnim uzorkom za analiziranje i ocjenjivanje.

Ukljucivanje korisnika i ¢lanova LAG-a u postupak evaluacije jaca lokalno razvojno partnerstvo
i povjerenje unutar LAG-a, a ovako visok postotak odgovora dokazuje da lokalna zajednica Zeli
aktivno sudjelovati u aktivnostima LAG-a.

Dodatno, sudjelovanje cijelog lokalnog razvojnog partnerstva u postupcima evaluacije je
vazno radi stjecanja novih znanja i vjestina, ali i prakti¢nog uvida u sustav praéenja i evaluacije
provedbe LRS.

Tijekom provedbe postupka evaluacije zaposlenici ureda LAG-a i Odbor za praéenje odrzavali
su sastanke s naglaskom na probleme uocene u provedbi LRS te prijedlozima za poboljSanje
provedbe.

Kvalitativne podatke i participativne metode narocito je vazno upotrebljavati u ocjeni
rezultata i u¢inaka LAG-ovih aktivnosti animiranja i izgradnje kapaciteta.

U evaluaciji se kvalitativne metode upotrebljavaju i svaki put kada kvantitativni podaci nisu
dostupni iliih je teSko prikupiti.

3.2. 1ZVORI PODATAKA

Prilikom procesa evaluacije te za izradu lzvjestaja o evaluaciji koristeni su sljede¢i dokumenti:
e Evidencijska lista prijava projekata
e Tablica ,Odrzani sastanci u svrhu animacije po godinama“
e Animacijske aktivnosti 2017.-2020.
e Zapisnik sa 1. sjednice UO u 2019. godini
e Zapisnik sa 2. sjednice UO u 2019. godini
e Zapisnik sa 3. sjednice UO u 2019. godini
e Zapisnik sa 4. sjednice UO u 2019. godini
e Zapisnik sa 5. sjednice UO u 2019. godini
e Zapisnik sa 1. sjednice UO u 2020. godini
e Zapisnik sa 2. sjednice UO u 2020. godini
e Zapisnik sa 3. sjednice UO u 2020. godini
e Zapisnik sa 4. sjednice UO u 2020. godini
e Godisnje izvjeS¢e o radu LAG-a za 2018. godinu
e Godisnje izvjeS¢e o radu LAG-a za 2019. godinu
e |zvjesSce o radu LAG-a ,VINODOL" u 2017. godini
e lzvjesée o radu LAG-a ,VINODOL" u 2018. godini




e |zvjeSce o radu LAG-a ,,VINODOL" u 2019. godini

e lzvjeSce o radu LAG-a ,,VINODOL” u proslom mandatu (2017. —2020.)
e Ispunjeni upitnici od strane korisnika LAG-a

e Ispunjeni upitnici od strane ¢lanova LAG-a

e Poslovni planovi nositelja projekata iz Mjere 1.1.3.

3.3. OGRANICENJA METODOLOSKOG PRISTUPA

Resursi

Za provedbu bilo kakve vrste evaluacije potrebno je osigurati odgovarajuce ljudske i
financijske resurse. TroSkovi evaluacije, koja bi se temeljila na vecem broju razli¢itih
evaluacijskih metoda bili bi dosta veliki, a ukljucivali bi i znacajne ljudske kapacitete te
zahtijevali duZe vrijeme provedbe evaluacije.

lako se troSkovi evaluacije mogu financirati u okviru financijske alokacije za tekuce troSkove
rada LAG-a, LAG ,VINODOL” je, kao i vecina drugih LAG-ova, utroSio sredstva za tekuce
troskove, ved¢inom na place zaposlenika ureda i stru¢no osposobljavanje. Problem predstavlja
¢injenica da su sredstva, koja su alocirana za provedbu Mjere 19 u RH, premala kako za
provedbu projekata u okviru podmjere 19.2., tako i za tekuce troskove u okviru podmjere
19.4.

S druge strane, zaposlenici LAG-a, ¢lanovi Odbora za pradenje te ostali ¢lanovi LAG-a imaju
druge redovite obveze i ako se bave zada¢ama u postupku evaluacije, ne mogu istovremeno
biti angazirani za druge aktivnosti u radu LAG-a ili izvrSavati svoje profesionalne obveze.

Treci bitan resurs je vrijeme, a tijekom 2020. godine LAG ,VINODOL” je imao veliki broj
aktivnosti i zadada po pitanju provedbe natjecaja i rada ureda, koje je dijelom oteZala situacija
s COVID 19.

Zbog vremenskog ogranicenja (zavrSetak mid-term evaluacije do kraja 2020. godine), nije
primjerice provedena anketa u Sirim drustvenim skupinama, koja bi omogucila ocjenu
aktivnosti LAG-a od strane Sireg kruga dionika s podrucja LAG-a.

Uzimajuéi u obzir sva prethodno navedena ogranicenja resursa, Odbor za praéenje (koji je
zapoceo s radom tijekom 2020. godine) maksimalno se angazirao na provedbi ove evaluacije
bazirane na koriStenju podataka iz postojeéih evidencija LAG-a te rezultatima provedenih
anketa medu korisnicima i ¢lanstvom LAG-a.

Evaluacija u sredini programskog razdoblja

U LRS LAG-a ,,VINODOL" predvideno je da se mid-term evaluacija zavrsi najkasnije do kraja
2020. godine. Svi pokazatelji definirani u Prilogu 11. LRS odnose na ukupnu ocjenu rezultata
LRS koju u ovoj fazi, uvazavajuci kasnjenje planirane provedbe LRS, nije mogude procijeniti.
Naime, LAG joS$ uvijek nije proveo sve planirane LAG natjecaje, a vec¢ina odobrenih projekata
je u ranoj fazi realizacije. Stoga se u ovoj fazi evaluacije ne¢e modi izmjeriti svi pokazatelji niti
konacno odgovoriti na sva evaluacijska pitanja.
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Nadalje, ocekivane ucinke koji su opisni i mjerljivi tek nakon proteka odredenog vremena
provedbe (primjerice zadrZavanja broja stanovnika podrucja), nece biti moguce vrednovati u
okviru ovog lzvjes$éa, nego Ce se isti vrednovati prilikom pripreme nove analize stanja
podrucja, prilikom izrade LRS za sljedece programsko razdoblje te ce biti prezentirani u
IzvjeStaju o ex-post evaluaciji.

Ono $to ova mid-term evaluacija svakako treba pokazati jesu li pojedini pokazatelji definirani
na nacin da omogucavaju jednostavno i svrsishodno praéenje te jesu li podaci iz evidencija i
godisnjih izvje$éa u potpunosti usporedivi s pokazateljima i rezultatima u LRS i omogucavaju
li odgovore na evaluacijska pitanja.




4. ANALIZA PODATAKA
4.1. PROVEDENI NATJECAJI
1. LAG Natjecaj — Mjera 1.1.3. Razvoj i odrZivost malih poljoprivrednih gospodarstava

LAG “VINODOL” objavio je dana 22.03.2018. godine prvi LAG Natjecaj iz Lokalne razvojne
strategije LAG-a “VINODOL” 2014.-2020. za provedbu Mjere 1.1.3. Razvoj i odrzivost malih
poljoprivrednih gospodarstava, koja je uskladena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa
ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspolozivih sredstava bio je 1.005.102,00 HRK, a visina javne potpore po
projektu iznosila je 111.678,00 HRK (15.000,00 EUR).

Prijave projekata su se zaprimale od 06.04. do 10.05.2018. godine, pristiglo je ukupno 9
prijava koje su uspjeSno prosSle administrativnu kontrolu, ocjenjivanje projekata te su
odabrane od strane Upravnog odbora LAG-a ,,VINODOL" na 2. sjednici Upravnog odbora LAG-
a,,VINODOL", odrZanoj 27.07.2018. godine u Bribiru. Za odabrane projekte izdane su Odluke
o odabiru projekta.

U sije€nju 2019. godine, svi prijavljeni projekti zaprimili su Odluke o dodjeli sredstava. Najvise
projekata (Cetiri) je bilo s podrucja Vinodolske opcine, po dva projekta s podruéja Novog
Vinodolskog i Bakra te jedan projekt s podrucja Kraljevice.

Kao nositelji projekata prijavilo se osam OPG-a i jedna zadruga, svi mikro poduzeca, a nisu
ekoloski proizvodaci. Samo jedan nositelj PG-a je mladi poljoprivrednik, a prema spolu dvije
7enske osobe su nositelji PG-a, dok je preostalih sedam muskog spola. Cetiri nositelja PG-a su
visoke stru¢ne spreme, a njih pet je srednje stru¢ne spreme.

Od devet projekata, Sest se odnosilo isklju€ivo na sektor pcelarstva, a po jedan projekt na
sliedece sektore: péelarstva i vinogradarstva, vocarstva i stocarstva. Sest projekata ukljucuje
inovativnost, a dva projekta se provode na podruéju Natura 2000. Svi projekti doprinose
zastiti okolisa, ne generiraju zaposljavanje, a doprinose ciljevima LRS.

Aktivnosti svih projekata odnose se na modernizaciju i unapredenje procesa rada i poslovanja,
dok pet projekata ujedno ukljucuje aktivnosti poveéanja proizvodnog kapaciteta iskazanog
kroz povecanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Svi projekti primarno doprinose ZariSnom podrucju 2A, sedam projekata sekundarno
doprinosi ZariSnom podrucju 3A, od ¢ega dva projekta ujedno doprinose ZariSnom podrucju
2B.

2. LAG Natjecaj — Mjera 3.1.1. Pokretanje, poboljSanje ili prosirenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovnistvo

LAG “VINODOL” objavio je dana 15.01.2019. godine drugi LAG Natjecaj iz Lokalne razvojne
strategije LAG-a “VINODOL” 2014.-2020. za provedbu Mjere 3.1.1. Pokretanje, poboljsanje ili
prosirenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovnistvo, koja je uskladena sa tipom
operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspolozivih sredstava iznosio je 1.708.436,28 HRK.
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Na navedeni natjecaj prijave su se zaprimale od 15.02. do 29.03.2019. godine, pristiglo je
ukupno 7 prijava, koje su uspjesno prosle administrativnu kontrolu, ocjenjivanje projekata te
su odabrane od strane Upravnog odbora LAG-a ,,VINODOL" na 2. sjednici Upravnog odbora
LAG-a ,,VINODOL", koja se odrzala 26.07.2019. godine u Bribiru. Za odabrane projekte izdane
su Odluke o odabiru projekta.

Tijekom 2020. godine svi prijavljeni projekti zaprimili su pozitivne Odluke o rezultatu
administrativne kontrole.

Svaka JLS je prijavila jedan projekt, od ¢ega se pet projekata odnosilo na ulaganja u djecja
igralista, jedan projekt na izgradnju i opremanje pjesacke staze, a jedan projekt na izgradnju i
opremanje trznice. Svi projekti ocijenjeni su kao inovativni, a samo projekt izgradnje i
opremanja trznice generira zaposljavanje jedne osobe. Odobreni projekti doprinose ciljevima
LRS.

Prema informacijama nositelja projekta, broj stanovnika koji imaju koristi od pruzenih
usluga/infrastrukture iznosi 6.422.

Svi projekti primarno doprinose zZariSnom podrucju 6B, a sekundarnog doprinosa nema.

3. LAG Natjecaj — Mjera 1.1.1. Povecanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

LAG “VINODOL” objavio je dana 21.10.2019. godine tre¢i LAG Natjecaj iz Lokalne razvojne
strategije LAG-a “VINODOL” 2014.-2020. za provedbu Mjere 1.1.1. Povecéanje konkurentnosti
poljoprivredne proizvodnje, koja je uskladena sa tipom operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog
razvoja RH 2014.-2020.

Ukupno raspoloZiva sredstva iznosila su 511.285,46 HRK.

Na navedeni natjecaj prijave su se zaprimale od 04.11. do 04.12.2019. godine, pristigla je
jedna prijava, koja je uspjesno prosla administrativnu kontrolu, ocjenjivanje projekata te je
odabrana od strane Upravnog odbora LAG-a ,,VINODOL" na 1. sjednici Upravnog odbora LAG-
a ,,VINODOL" odrzanoj 21.02.2020. godine u Bribiru.

Za odabrani projekt izdana je Odluka o odabiru projekta.

U rujnu 2020. godine prijavljeni projekt zaprimio je pozitivnu Odluku o rezultatu
administrativne kontrole od strane APPRRR.

Tvrtka sa podrucja Novog Vinodolskog nije ekoloski proizvodaé, a nositelj poljoprivrednog
gospodarstva je Zenska osoba, srednje stru¢ne spreme te nije mladi poljoprivrednik. Projekt
se odnosi na ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu u sektoru vinogradarstva, nije
inovativan, ne provodi se na podruc¢ju Nature 2000, a doprinosi zastiti okoliSa. Projekt ne
generira zaposljavanje, a doprinosi ciljevima LRS.

Projekt se odnosi na modernizaciju i unapredenje procesa rada i poslovanja, ima direktan
doprinos ZarisSnom podrucju 2A, a sekundarno doprinosi ZariSnim podrucjima 4C, 5B i 5D.

4. LAG Natjecaj — Mjera 1.1.3. Razvoj i odrzivost malih poljoprivrednih gospodarstava

LAG “VINODOL” objavio je dana 21.02.2020. godine ¢etvrti LAG Natjecaj iz Lokalne razvojne
strategije LAG-a “VINODOL” 2014.-2020. za provedbu Mijere 1.1.3. Razvoj i odrzivost malih
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poljoprivrednih gospodarstava, koja je uskladena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa
ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspolozZivih sredstava bio je 1.674.517,50 HRK, a visina javne potpore po
projektu iznosila je 111.634,50 HRK (15.000,00 EUR).

Na navedeni natjecaj prijave su se zaprimale od 06.03. do 06.05.2020.godine, pristiglo je
ukupno 15 prijava, koje su uspjeSno prosle administrativnu kontrolu, ocjenjivanje projekata
te su odabrane od strane Upravnog odbora LAG-a ,,VINODOL" na 3. sjednici Upravnog odbora
LAG-a ,,VINODOL" odrzanoj 29.07.2020. godine u Bribiru.

Za svih 15 odabranih projekata izdane su 03.12.2020. godine Odluke o dodjeli sredstava od
strane APPRRR.

Cetiri projekta provode se na podruéju Bakra, po tri projekta provode se na podrugju
Vinodolske opéine, Novog Vinodolskog i Crikvenice, a dva projekta na podruéju Opéine Cavle.

Prema organizacijskom obliku 13 nositelja projekata su OPG-i, a dva nositelja projekta su
zadruge, svi su mikro poduzeca i nisu ekoloski proizvodaci. Sedam nositelja PG-a su mladi
poljoprivrednici, a svega tri nositelja PG-a je Zenskog spola. Sto se ti¢e stru¢ne spreme, $est
nositelja PG-a je visoke stru¢ne spreme, osam ima srednju stru¢nu spremu, dok jedan ima
zavrSenu osnovnu Skolu.

Najvise projekata (11) vezano je uz sektora pcelarstva, dok se po jedan projekt odnosi na
sliedece sektore: sektor pcelarstva i maslinarstva; sektor stocarstva; sektor vinogradarstva;
sektor vodarstva i pcelarstva.

Aktivnosti koje se provode u svim projektima odnose se na modernizaciju i unapredenje
procesa rada i poslovanja, a dodatne aktivnosti kod 14 projekata ujedno se odnose na
povecanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povecanje ukupnog standardnog
ekonomskog rezultata.

13 projekata ukljucuje inovativnost, jednako kao i doprinos zastiti okolisa. Dva projekta
provode se na podrucju Natura 2000. Samo jedan projekt generira zaposljavanje (tri osobe),
a svi projekti doprinose ciljevima LRS.

Svih 15 projekata primarno doprinosi ZariSnom podrucju 2A, 14 projekata ima sekundarni
doprinos ZariSnom podrucju 3A, od kojih sedam ujedno sekundarno doprinosi ZariSnom
podrucju 2B.

5. LAG Natjecaj — Mjera 3.1.1. Pokretanje, poboljSanje ili prosirenje lokalnih temeljnih
usluga za ruralno stanovnistvo

Dana 12.11.2020. godine LAG ,VINODOL" je objavio peti LAG Natjecaj za provedbu Mijere
3.1.1. Pokretanje, poboljsanje ili prosirenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovnistvo,
koja je uskladena sa tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupan iznos raspolozivih sredstava iznosi 1.394.073,13 kn (186.253,89 EUR).
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4.2. UGOVORENI PROJEKTI

U prethodnom poglavlju prezentirani su rezultati provedena cetiri natje¢aja. Zbog
kompleksnosti i dugotrajnosti procedure od trenutka prijave do ugovaranja projekata, u
razdoblju od tri godine na koje se odnosi ova evaluacija, ugovoreni su samo projekti iz prvog
i Cetvrtog LAG Natjecaja za Mjeru 1.1.3.

LAG ,,VINODOL" je u razdoblju od tri godine zaprimio i odabrao 32 projekta u vrijednosti od
6.908.996,55 kn, za koje je odobrena potpora u iznosu od 4.736.787,65 kn.

Odabrani projekti su u razli¢itim fazama obrade, a ugovoreno je devet projekata iz 1. LAG
Natjecaja te 15 projekta iz 4. LAG Natjecaja sa ukupnim iznosom potpore od 2.679.619,50 kn.

4.3. ISPLACENI PROJEKTI

Od devet ugovorenih projekata iz 1. LAG Natjecaja, tri su zavrSena i isplacena im je ugovorena
potpora, dok su korisnici za Sest projekta koji su joS u provedbi zaprimili prvu ratu potpore.
Ukupno ispla¢ena potpora za projekte iz LAG Natjecaja iznosi 670.068,00 kn.
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5. POKAZATELJI PROVEDBE LRS
5.1. RAZDOBLJE PROVEDBE

LAG ,VINODOL" je 22. veljaCe 2017. godine sklopio Ugovor o dodjeli sredstava odabranom
LAG-u (temeljem Odluke o odabiru LAG-a) sa APPRRR na najvisi iznos od 8.066.322,18 HRK.

Navedenim Ugovorom stvoren je temelj za raspisivanje “LAG natjecaja” za mjere koje su
navedene u odabranoj LRS i namijenjene su nositeljima projekta sa podrucja LAG-a.

No, prije raspisivanja natjecaja APPRRR trebala je ,aktivirati mjere”, odnosno operacije iz PRR,
koje su sukladne s mjerama iz odabranih Lokalnih razvojnih strategija LAG-ova.

09.02.2018. godine aktiviran TO 6.3.1. od strane APPRRR, pa je LAG “VINODOL” 22.03.2018.
godine objavio prvi LAG Natje¢aj za provedbu Mijere 1.1.3. Razvoj i odrzivost malih
poljoprivrednih gospodarstava iz LRS. Stoga se, 2018. godina smatra prvom godinom
provedbe LRS u kontekstu provedbe podmjere 19.2. iz PRR.

U razdoblju od tri godine (2018.-2020.), LAG ,,VINODOL" proveo je cCetiri LAG natjecaja, od
Cega dva natjecaja za Mjeru 1.1.3. Razvoj i odrzivost malih poljoprivrednih gospodarstava,
jedan natjecaj za Mjeru 3.1.1. Pokretanje, poboljsanje ili proSirenje lokalnih temeljnih usluga
za ruralno stanovnistvo te jedan natjeaj za Mjeru 1.1.1. Povecdanje konkurentnosti
poljoprivredne proizvodnje.

Na provedenim natjecajima je LAG ,,VINODOL” zaprimio i odabrao 32 projekta u vrijednosti
od 6.908.996,55 kn, za koje je odobrena potpora u iznosu od 4.736.787,65 kn.

Provedba petog LAG Natjecaja za Mijeru 3.1.1. Pokretanje, poboljsanje ili prosirenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovnistvo, na kojem se planiraju utrositi preostala sredstva iz
LRS, je u tijeku.

U nastavku je prikaz dosad ostvarenih pokazatelja po mjerama.

5.2. ANALIZA IZLAZNIH POKAZATELIA
Mijera 1.1.1. Poveéanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Mjera omogudéava ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju s ciliem poboljSanja ukupne
ucinkovitosti i odrzivosti poljoprivrednih gospodarstava, ukljuCujuéi i zasStitu okolisa i
prilagodbu klimatskim promjenama. Mjerom se potice ulaganje u nove tehnologije, ¢ime se
smanjuju troskovi proizvodnje i poboljSava se kvaliteta proizvoda, a samim time ostvaruje
pozitivan ucinak na dohodak. Korisnici su fizicke i pravne osobe upisane u Upisnik
poljoprivrednika, a mjera je uskladena s tipom operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja

RH 2014. - 2020.
10 Izlazni pokazatelj na razini mjere Ciljana Ostvarena
PRR s J L vrijednost 2020 | vrijednost 2020

broj prijavljenih projekata 1 1
broj realiziranih (isplacenih) projekata 1 0
M11.1. 411 = = =
vrijednost ispladene potpore (€) 48.879,06 0
broj stvorenih radnih mjesta (FTE) 0,50 0
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Izlazni pokazatelji predvideni LRS nisu ostvareni u ovoj fazi, obzirom da je projekt odabran na
LAG natjecaju jo$S uvijek u provedbi. Pokazatelj broja stvorenih radnih mjesta nede biti
ostvaren, jer projekt ne generira zaposljavanje.

Mijera 1.1.3. Razvoj i odrZivost malih poljoprivrednih gospodarstava

Mjera pruza pomo¢ malim, potencijalno odrZivim poljoprivrednim gospodarstvima
orijentiranim na trZiSnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja trziste, ali im
nedostaju glavni resursi. Malim poljoprivrednim gospodarstvima, pruziti ¢e moguénost
dostizanja gospodarske odrzivosti, Sto je preduvjet za postizanje konkurentnosti u
poljoprivrednom sektoru. Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik
poljoprivrednika, a Mjera je uskladena s tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja

RH 2014. - 2020.
LAl L I1zlazni pokazatelj na razini mjere (llEIE] Sl
LRS PRR P ] ) vrijednost 2020 | vrijednost 2020

broj prijavljenih projekata 30 24
broj realiziranih (isplacenih) projekata 24 3
M1.13. 6.3.1 = - ;
vrijednost ispla¢ene potpore (€) 360.000,00 45.000!
broj stvorenih radnih mjesta (FTE) 2,00 0

Za predmetnu mjeru LAG je putem dva natjecaja odabrao 24 projekta (sve projekte prijavljene
na natjecaje) ukupnog iznosa 2.679.619,50 kn, odnosno 360.000,00 EUR. Projekti su u
razli¢itim fazama provedbe, tri su u potpunosti isplacena, a preostalima je isplacena prva rata
potpore. Pod realnom pretpostavkom da svi budu provedeni i na kraju isplaéeni, planirani
pokazatelji broja projekata i iznosa potpore biti ¢e ostvareni.

Projekti bi prema izjavama nositelja projekata, trebali generirati 3 radna mjesta, a taj podatak
¢e se modi provijeriti po provedbi projekata, prilikom ex-post evaluacije LRS.

Mijera 3.1.1. Pokretanje, poboljsanje ili prosSirenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovnistvo

Zaostajanje u gospodarskom razvoju, nerazvijena prateca infrastruktura te dostupnost usluga
i uvjeta za Zivot dovelo je do smanjenja broja stanovnika ruralnih podrucja te nedostatka
interesa mladih obitelji da Zive i rade u ruralnim podruéjima. Stoga se ovom mjerom Zeli
poboljsati Zivotne uvjete u ruralnim sredinama, doprinijeti atraktivnosti sela i njegovom
razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te potaknuti rast drustveno-ekonomske odrzivosti.
Mjera je uskladena s tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. — 2020.

Mjera L I1zlazni pokazatelj na razini mjere lfEE S ClC
LRS PRR P ] ) vrijednost 2020 | vrijednost 2020

broj prijavljenih projekata 14 7
broj realiziranih (isplacenih) projekata 14 0
M3.11. 7.4.1 = = =
vrijednost isplacdene potpore (€) 412.220,94 0
broj stvorenih radnih mjesta (FTE) 2,00 0

1 I1znos ukljucuje samo tri realizirana i u potpunosti ispla¢ena projekta
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Izlazni pokazatelji joS nisu ostvareni, jer je u tijeku provedba drugog LAG natjecaja za
predmetnu mjeru. LAG “VINODOL” je dana 12.11.2020. godine objavio peti LAG Natjecaj sa
ukupnim iznosom raspoloZivih sredstava od 1.394.073,13 kn (186.253,89 EUR).

Ocekuje se da ¢e (kao i u prvom LAG natjecaju) svaka JLS prijaviti jedan projekt, tako da ée na
kraju provedbe LRS pokazatelji biti ostvareni.

Dosad je odabrano 7 projekata (svi koji su se prijavili na natjecaj), ukupnog iznosa potpore
1.691.318,15 kn (225.967,05 EUR), koji ¢e prema izjavama nositelja projekata generirati jedno
radno mjesto.

Mijera 19.3.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-a

Cilj ove mjere je razmjena iskustava i primjera dobre prakse, prijenos znanja, poboljSanje
kapaciteta LAG-a, promocija inovacija i umrezavanje.
Mijera je uskladena s tipom operacije 19.3.2. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. — 2020.

Mjera I1zlazni pokazatelj na razini mjere Sl Ostvarena
PRR P ] j vrijednost 2020 | vrijednost 2020

broj prijavljenih projekata
broj realiziranih (isplacenih) projekata 2 0

M19.3.2. 19.3.2
broj stvorenih radnih mjesta tijekom

trajanja projekta 0,5 0

LAG trenutno provodi jedan meduteritorijalni projekt suradnje naziva ,,BUSYBEE WORKSHOP*“
za koji je zaprimljena Odluka o dodjeli sredstava u ukupnom procijenjenom iznosu troskova
projekta od 840.750,00 kn. Partneri na projektu su: LAG ,Bilogora — Papuk”, LAG ,,Papuk”, LAG
»Viroviticki prsten” i LAG ,Lika“. Cilj projekta je razmjena iskustava lokalnih akcijskih grupa u
stvaranju prepoznatljivosti ruralnog podrucja, dok je specifi¢ni cilj projekta potaknuti razvoj
agroturizama na LAG podrucjima te promovirati ponudu domacih proizvoda: meda, sirai vina
u sklopu turisticke ponude.

Drugi meduteritorijalni projekt suradnje s LAG-ovima Primorsko — goranske Zupanije (LAG
Terra Liburna, LAG Gorski Kotar i LAG Kvarnerski otoci) je u planu provedbe.

Mijera 19.4.1. Tekuci troskovi i animacija

Ciljevi ove mjere su: priprema i provedba LRS; jacanje kapaciteta medu stanovnicima LAG
podrucja; pomoc¢ u razvoju i realizaciji projektnih ideja stanovnisStva; podupiranje inovativnih
lokalnih rjesenja za probleme podrudja; razvoj, organizacija i vodenje LAG-a; pracdenje,
evaluacija i izvjeStavanje. Korisnik mjere je LAG ,VINODOL”, a mjera je uskladena s tipom

operacije 19.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. — 2020.
Ostvarena
vrijednost 2020

10 Izlazni pokazatelj na razini mjere Ciljana
PRR P ] ) vrijednost 2020

broj aktivnosti usavrsavanja i

) 20 22
obrazovanja
broj aktivnosti animacije 50 93
M19.4.1. 194.1 broi sudionik i i
roj Sl'J ioni .a na.l a. |vno§ |vma 100 231
informiranja i promidzbe
broj stvorenih radnih mjesta (FTE) 2,00 -
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U razdoblju 2017.-2020. LAG je sudjelovao na 22 radionice i edukacije s ciljem usavrSavanja i
obrazovanja, od cega je Cetiri sam organizirao.

U istom razdoblju LAG ,VINODOL" je organizirao 13 radionica informiranja i promidzbe na
kojima je bilo prisutno 231 sudionika. Osim radionica organizirano je 80 individualnih
sastanaka animacije i informiranja.

Zasad nije poznato jesu li aktivnosti unutar ove mjere rezultirale stvaranjem radnih mjesta.

5.3. ANALIZA POKAZATELJA REZULTATA

Pokazatelji rezultata mjere izravne i trenutacne ucinke mjera LRS. Naj¢eSce pruzaju
informacije o promjenama u npr. udjelu ili uspjesnosti korisnika.

Pokazatelji rezultata odredeni su na razini prioriteta LRS.

Prioritet 1.1. Stvaranje uvjeta za razvoj konkurentnih i odrZivih poljoprivrednih
gospodarstava

Poljoprivreda je imala znacajnu ulogu na podrucju LAG-a, no okretanje turizmu i drugim
granama gospodarstva dovelo je do njenog osjetnog napustanja, pa se vecina
poljoprivrednika s podrucja LAG-a bavi poljoprivredom kao dopunskom djelatnoséu. Stoga se
provedbom LRS Zeljelo zainteresirati stanovnistvo, iskoristiti prirodne potencijale, stvoriti
nova radna mjesta, obogatiti turisticku ponudu i stvoriti pozitivne ekonomske ucinke.
Poljoprivredni razvoj treba graditi kroz ukljuc¢ivanje mladih, educiranih ljudi u poljoprivredu i
stvaranje pozitivnog i dinamickog ozracja za poduzetnistvo u poljoprivredi. Poticalo se
uvodenje inovativnih i tehnoloski naprednih proizvodnih procesa koji omogucuju stvaranje
proizvoda s ve¢om dodanom vrijednoscu te lakSe pronalaze put do sve zahtjevnijih kupaca na

trzistu.

I e O

vrijednost 2020 | vrijednost 2020

PG na podrucju LAG-a koja su dobila potporu (%) 9% 9%

povecanje udjela mladih poljoprivrednika (%) 10% -

P1.1. povecanje udjela Zena kao nositelja PG-a (%) 10% -

stvorena radna mjesta obzirom na broj projekata (%) 10% 12%

udio financiranih projekata iz prioritetnih sektora (%) 80% 100%

LAG ,VINODOL" je proveo tri LAG natjecaja za dvije mjere iz Prioriteta 1.1. koji su rezultirali
odlukama o odabiru projekata za 25 poljoprivrednih gospodarstava, odnosno 9% od ukupnog
broja poljoprivrednih gospodarstava kojih je 2015. godine bilo 273. Stoga mozZzemo zakljuciti
kako je prvi pokazatelj rezultata ostvaren.

Sliede¢a dva pokazatelja rezultata, koji su se odnosili na povecanje udjela mladih
poljoprivrednika i Zena kao nositelja PG-a moci ¢e se utvrditi kada APPRRR objavi analizu
Upisnik poljoprivrednika_broj PG-a 2020, odnosno prilikom provedbe ex-post evaluacije LRS.

U ovom trenutnu moZzemo samo utvrditi kako je od 25 nositelja projekta, devet mladih
poljoprivrednika, a svega Sest Zena su nositeljice poljoprivrednog gospodarstva.
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https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2020/01/Upisnik-poljoprivrednika_broj-PG-a-2019_31.12.2019..xlsx

Pokazatelj rezultata broja stvorenih radnih mjesta u odnosu na broj projekata je ostvaren
prema izjavama korisnika, no isti ¢e se sa sigurnoséu potvrditi prilikom ex-post evaluacije, a
po provedbi svih projekata.

Svi projekti odnosili su se na prioritetne sektore (100%), a 80% projekata je iz sektora
pcelarstva tako da je posljednji pokazatelj rezultata ostvaren.

Prioritet 3.1. Poboljsanje lokalnih temeljnih usluga i male infrastrukture

Ulaganjem u rekonstrukciju i izgradnju male infrastrukture stvaraju se preduvjeti za poticanje
drustvenog i gospodarskog rasta i zaustavljanje negativnhog depopulacijskog trenda. Za
podizanje kvalitete Zivota nuzno je voditi brigu o svim socijalno ranjivim dobnim skupinama
te je nuzno osigurati prostore za provodenje programa za djecu predskolske dobi, osigurati
prostore za druStvene, kulturne i dr. aktivnosti i potrebe. Veéi broj drustvenih sadrzaja i
usluga, tj., kvalitetna i unaprijedena infrastruktura te integracija infrastrukturnog sustava,
imati ¢e pozitivan odraz na kvalitetu Zivota i rada te ujednacden razvoj podrucja LAG-a.

Prioritet Pokazatelj rezultata na razini prioriteta IfERE Ostvarena
LRS ) P vrijednost 2020 | vrijednost 2020

udio stanovnistva LAG-a koje ima koristi od

Y. 50% 15%

poboljsanih usluga (%) 0 ?

P3.1. udio ulaganja u prioritetne sektore u odnqsu na broj 60% 36%
projekata (%)

stvorena radna mjesta obzirom na broj projekata (%) 15% 14%

Za mjeru iz prioriteta 3.1. LAG ,,VINODOL" je proveo jedan natjecaj, a u tijeku je drugi objavljen
dana 12.11.2020. godine. Prema izjavama nositelja projekata broj stanovnika, koji ée imati
koristi od poboljsanih usluga iznosi 6.422, odnosno 15% ukupnog broja stanovnika LAG
podrucja. Sukladno navedenom, mozemo utvrditi da prvi pokazatelj rezultata zasad nije
ostvaren, no pretpostavka je da ée biti zavrSetkom provedbe drugog LAG natjecaja za Mjeru
3.1.1.

Od sedam odobrenih projekata, Sest ih se odnosilo na prioritetne sektore (pet djecja igralista
i jedna trznica), stoga je drugi pokazatelj rezultata ostvaren vise nego Sto je planirano, jer udio
ulaganja u prioritetne sektore u odnosu na broj projekata iznosi 86%.

Tredi pokazatelj rezultata koji se odnosi na stvorena radna mjesta takoder je, prema izjavama
nositelja projekata, ostvaren. Broj radnih mjesta morat ée se potvrditi po provedbi projekata.

Horizontalni prioritet: OdrZivi razvoj ruralnog podrucja kroz CLLD pristup

Odrzivi razvoj ruralnog podrucja kroz CLLD pristup predstavlja horizontalni cilj LRS i aktivnosti
za njegovu realizaciju koriste se u svim segmentima politike ruralnog razvoja na podrucju LAG-
a te imaju multipliciraju¢i uc¢inak u provedbi LRS. LAG motivira stanovniStvo, ne samo za
realizaciju projekata iz mjera LRS, nego i ostalih aktivnosti, kao Sto je povezivanje,
umrezavanje, razvoj turistickih proizvoda i dodatne ponude, o¢uvanje i promocija kulturne i
tradicijske bastine, kulturnih i sportskih aktivnosti, zastita okolisa i prirode na svom podrucju.
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Prioritet . e
‘ Pokazatelj rezultata na razini prioriteta

Ciljana
vrijednost 2020

Ostvarena
vrijednost 2020

broj partnera suradnje po projektu 4 4
HORIZO udio javne potpore za animacijske aktivnosti (%) 25% 0,09%
udio sudionika na aktivnostima informiranja i 15% 129%

promidzbe, koji su postali korisnici PRR (%)

Kako je prethodno istaknuto, LAG trenutno provodi jedan meduteritorijalni projekt suradnje
sa Cetiri partnera: LAG ,Bilogora — Papuk”, LAG ,,Papuk”, LAG ,Viroviticki prsten” i LAG, Lika“,
koji se u potpunosti odnosi na teme odredene kao prioritetne u LRS.

Pokazatelj udjela potpore za animacijske aktivnosti nije ostvaren, prvenstveno iz razloga sto
su se za animacijske aktivnosti koristili prostori JLS i ured LAG-a te manifestacije i sajmovi.
Takoder, animacijske aktivnosti provodili su zaposlenici LAG-a, pa nije bilo potrebe za
angazmanom vanjskih stru¢njaka. S druge strane, ogranicena sredstva potpore iz podmjere
19.4. najvec¢im dijelom su se koristila za jacanje kapaciteta zaposlenika, ¢lanova i volontera
LAG-a, odnosno za plaée te usavrsavanja.

Bez obzira Sto pokazatelj udjela potpore za animacijske aktivnosti nije ostvaren, udio
sudionika na aktivnostima informiranja i promidzbe, koji su postali korisnici PRR je blizu
ostvarenja (od 231 sudionika, 27 ih je postalo korisnicima).

5.4. ANALIZA POKAZATELJA UCINAKA

Pokazatelji u¢inka povezani su sa Sirim ciljevima LRS, pa su tako definirani kao npr. povecanje
broja zaposlenih osoba na podrucju, povecanje broja ¢lanova LAG-a, koristenje mjera iz PRR
izvan sredstava za provedbu LRS i sl. Pojedini pokazatelji u¢inaka su broj¢ano mijerljivi, dok ¢e
se drugi vrednovati kvalitativnim metodama, no svi ée se modi vrednovat tek prilikom izrade
nove analize stanja podrucja, odnosno ex-post evaluacije.

Ucinci na razini LRS

Zadrzavanje broja stanovnika podrucja

Povecanje broja zaposlenih osoba na podrucju

Povecanje broja ¢lanova LAG-a

KoriStenje mjera iz PRR izvan sredstava za provedbu LRS

Koristenje sredstava iz drugih fondova zahvaljujuci aktivnostima LAG-a

Prvi i drugi pokazatelj u€inka modi ée se utvrditi prilikom izrade nove analize stanja podrudja,
odnosno ex-post evaluacije. Broj ¢lanova LAG ,,VINODOL" se tijekom razdoblja provedbe LRS
smanjio, pa sada iznosi 60. Tijekom 2018. godine u LAG ,VINODOL” se uclanilo 10 novih
¢lanova, koji vrlo aktivno sudjeluju u aktivnostima LAG-a, no istovremeno odredeni broj
neaktivnih ¢lanova napustio je LAG. lako se broj ¢lanova smanjio, sadasnji ¢lanovi bolje
doprinose kvaliteti partnerstva.

Sto se ti¢e koridtenja sredstava iz drugih mjera, odnosno fondova zahvaljujuci aktivnostima
LAG-a, LAG ,VINODOL" konstantno pruza savjetodavnu pomo¢ korisnicima sa svog podrucja
prilikom pripreme projekata za prijavu na natjecaje iz PRR, vinsku omotnicu, Ministarstva
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turizma, ali i natje¢aje koje objavljuje Primorsko-goranska Zupanija te jedinice lokalne
samouprave s podrucja LAG-a. Temeljem navedenog, moZe se utvrditi da su aktivnosti LAG-a
doprinijele koristenju sredstava iz drugih fondova i programa.

5.5. DOPRINOS HORIZONTALNIM CILJEVIMA

Osim dugoroénih strateskih ciljeva, LAG ima dugorocne horizontalne ciljeve, koji se moraju
promicati kroz provedbu u svim projektima implementacije LRS. Horizontalni ciljevi ukljucuju:
inovacije, okolis te prilagodbu i ublazavanje klimatskih promjena.

Inovativnost

Inovativnost je bila kriterij odabira prilikom ocjenjivanja projekata prijavljenih na LAG
natjecaje za sve tri provedene mjere (M 1.1.1.,, M 1.1.3.iM 3.1.1.).

Bodovno su se poticali projekti, koji su ukljucivali uvodenje novih tehnologija u proizvodniji
koje doprinose smanjenju troskova proizvodnje i poboljSanju kvalitete poljoprivrednih
proizvoda, ali i inovativne prakse u pruzanju lokalnih osnovnih usluga kroz ciljane investicije.
Od ukupno 32 prijavljena i odobrena projekta, njih 26 (81%) je ocijenjeno kao inovativno, sto
predstavlja jako dobar rezultat.

Zastita okolisa

Pozitivan utjecaj na okoli$ bio je jedan od kriterija odabira projekata za mjere iz Prioriteta 1.1.
LRS, za koje su bili raspisani LAG natjecaji. Ulaganja u novu opremu i tehnologiju imaju
pozitivan utjecaj na okolis i direktno doprinose zastiti okolisa.

23 projekta iz Prioriteta 1.1. LRS odabrana na LAG natjecajima, odnosno 92% ukupnih
projekata (25), ocijenjeni su kao projekti koji imaju pozitivan utjecaj na okolis, a time i na
ublazavanje klimatskih promjena.

lako za Mjeru 3.1.1. pozitivan utjecaj na okoli$ nije bio kriterij za odabir, ulaganja u malu
infrastrukturu izravno doprinose ciljevima EU o zastiti okoliSa i poboljSanju lokalnih uvjeta
zaStite okolisa te oCuvanju ruralnog krajobraza.
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6. ODGOVORI NA EVALUACIJSKA PITANJA
6.1. ZAJEDNICKA EVALUACISKA PITANJA (ZEP)

Evaluacijska pitanja vazan su element zajedni¢kog sustava za pracenje i evaluaciju ruralnog
razvoja te pomazu u pokazivanju napretka i postignuéa te utjecaja, ucinkovitosti,
djelotvornosti i relevantnosti politike ruralnog razvoja.

Ukupan ZEP sadrzi 30 pitanja, po jedno za svako od 18 Zarisnih podrucja te 12 pitanja kojima
se procjenjuju doprinosi horizontalnim prioritetima Programa ruralnog razvoja.

Evaluacijsko pitanje vezano uz Zari$no podruéje 6B ,,U kojoj su mjeri intervencije u okviru
PRR-a poduprle lokalni razvoj u ruralnim podrucjima?” i pitanja koja se odnose na ciljeve na
razini Unije ,,U kojoj je mjeri PRR pridonio cilju ZPP-a da se postigne uravnoteZen teritorijalni
razvoj ruralnih gospodarstava i zajednica, ukljuCujudi stvaranje i oc¢uvanje radnih mjesta?”
vezana su direktno uz Mjeru 19 LEADER.

No, mjere koje se provode u okviru LRS mogu dodatno doprinositi drugim ZzariSnim
podrucjima, stoga je LAG ,VINODOL", prilikom obrade prijava, utvrdivao kojem zZariSnom
podrucju projekt primarno i sekundarno doprinosi te vodio evidenciju u Evidencijskoj listi.

ZEP predstavljaju odgovore na posebne kriterije prosudbe i pokazatelje.

Kriteriji prosudbe poznati su kao evaluacijski kriteriji, jer su usko povezani s evaluacijskim
pitanjima i koriste se za odgovaranje na evaluacijsko pitanje. Iz svakog pitanja izvodi se jedan
kriterij prosudbe ili vise njih.

Evaluacijsko pitanje 1. (ZEP 17): ,,U kojoj mjeri intervencije LEADER-a podupiru lokalni
razvoj u ruralnim podrucjima?”

Za ZEP 17 predloZeno je Sest zajednickih kriterija prosudbe koji su povezani s tri zajednicka
pokazatelja rezultata / ciljnim pokazateljima.

Kriteriji prosudbe ’ Pokazatelji

Poboljsale su se usluge i lokalna infrastruktura na ruralnim « Postotak ruralnog stanovnistva

podrucjima obuhvaéenog strategijama lokalnog
Povecan je pristup lokalnoj infrastrukturi i uslugama na ruralnim razvoja (ZP 6B — pokazatelj rezultata)
podrugjima + Radna mjesta stvorena u projektima
Ruralno stanovnistvo sudjelovalo je u lokalnim mjerama kojima je dodijeljena potpora (ZP 6B —
Ruralno stanovnidtvo imalo je koristi od lokalnih mjera pokazatelj rezultata)

Nove moguénosti zaposljavanja stvorene su strategijama * % ruralnog stanovnistva koje ima
lokalnog razvoja koristi od pobolj$anih
usluga/infrastrukture (FP 6B —

Povecao se ruralni teritorij i broj stanovnika koji su obuhvaéeni h
pokazatelj rezultata)

LAG-ovima

Posljedniji kriterij prosudbe i prvi pokazatelj odnose se na razinu PRR i cijelu RH, pa se ne mogu
odrediti na razini LAG-a.

2 poticanje lokalnog razvoja u ruralnim podrudjima
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U LRS LAG-a ,,VINODOL" kao pokazatelj rezultata, kod svih prioriteta, definiran je broj radnih
mjesta stvoren u projektima kojima je dodijeljena potpora. Tako je kao ukupni rezultat LRS
planirano stvaranje 5 novih radnih mjesta. Zasad se prema izjavama nositelja projekata
ocekuje stvaranje 4 nova radna mjesta. Bitno je napomenuti da je posljednji LAG natjecaj u
tijeku, pa se pretpostavlja da ¢e predmetni pokazatelj biti ostvaren. To¢an rezultat moci ce se
utvrditi tek po provedbi projekata i podnosenja konacnih zahtjeva za isplatu, odnosno
prilikom ex-post evaluacije LRS.

Sto se ti¢e pokazatelja udjela ruralnog stanovniitva koje ima koristi od pobolj$anih
usluga/infrastrukture, zasad on iznosi 15% od ukupnog broja stanovnika LAG podrucja. No,
kako je veé napomenuto u tijeku je provedba LAG natjecaja za Mjeru 3.1.1., pa se ocekuje
dostizanje udjela od 50%, koji je planiran u LRS.

Odgovor na evaluacijsko pitanje:

U ovoj fazi provedbe LRS mozemo zakljuditi da su se poboljsale usluge i lokalna infrastruktura
na podrucju LAG-a uz povecan pristup za lokalno stanovnistvo, narocito djecu obzirom da se
najveéi broj projekata u Mjeri 3.1.1. odnosio na izgradnju i opremanje djecjih igralista.
Navedeno pozitivno utjece i na radno aktivno stanovnistvo, koji su temelj odrzivog razvoja
ruralnih podrucja i demografske obnove. Ruralno stanovnistvo sudjelovalo je i imalo koristi
od mjera LRS, kojima su stvorene i nove moguénosti zaposljavanja.

Evaluacijsko pitanje 2. (ZEP 4): ,,U kojoj su mjeri operacije u okviru LEADER-a pridonijele
poboljsanju gospodarskih rezultata, restrukturiranju i modernizaciji gospodarstava
kojima je dodijeljena potpora?”

Kako je prethodno navedeno mjere koje se provode u okviru LRS mogu dodatno doprinositi
drugim ZariSnim podrucjima, tako mjere 1.1.1. i 1.1.3. LRS direktno doprinose ZariSnom
podruéju 2A - PoboljSanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i
olaksavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito u cilju poveéanja sudjelovanja u trzistu i
trziSne usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije.

Kriteriji prosudbe | Pokazatelji

PodrZana ulaganja su pridonijela =« postotak poljoprivrednih gospodarstava kojima je dodijeljena potpora
restrukturiranju i modernizaciji u okviru LRS za ulaganja u restrukturiranje ili modernizaciju
poljoprivrednih gospodarstava = Promjena u poljoprivrednoj proizvodnji na gospodarstvima kojima je

koja su primila potporu dodijeljena potpora/AWU (jedinica godi$njeg rada)

Za potrebe izraCuna pokazatelja rezultata postotka poljoprivrednih gospodarstava kojima je
dodijeljena potpora za ulaganja u restrukturiranje ili modernizaciju uzeti éemo u obazir
projekte iz dvije mjere LRS (1.1.1.11.1.3.). Za Mjeru 1.1.1. prijavljen je i odabran jedan projekt,
a svih 24 projekta u mjeri 1.1.3. prijavilo je aktivnosti koje se odnose na modernizaciju i
unapredenja procesa rada i poslovanja. Na podruéju LAG-a je 2015. godine bilo je 273 PG-3,
Sto znaci da je 9,16% PG-a dobilo potporu za restrukturiranje i modernizaciju.

Pokazatelj promjene u poljoprivrednoj proizvodnji na gospodarstvima kojima je dodijeljena
potpora/AWU (jedinica godisnjeg rada) mogao bi se izracunati analizom poslovnih planova.
Medutim, poslovni plan za Mjeru 1.1.1. analizira se u drugoj fazi Zahtjeva za potporu u
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APPRRR, pa nije trebao biti dostavljen na LAG natjecaj. Za Mjeru 1.1.3. od 24 projekta, svega
pet ima prikazane troskove zaposlenika od ¢ega se u tri projekta troSkovi odnose na plaéanje
doprinosa nositelja PG. Temeljem tih podataka ne moZe se odrediti godiSnja jedinica rada.

Putem anketnih upitnika 15 korisnika izjavilo je da im je potpora pomogla ili ¢e pomoci u
povecanju dohotka, dok je njih 10 odgovorilo da im je potpora pomogla da pobolj$aju svoje
prodajne kanale i da povedaju dodanu vrijednost proizvoda svog gospodarstva.

Odgovor na evaluacijsko pitanje:

Utjecaj mjera LRS na poboljsanje gospodarskih rezultata i povecanja sudjelovanja na trzistu u
ovoj fazi provedbe ne mozemo sa sigurnoscu utvrditi, jer nije proteklo dovoljno vremena od
zavrSetka pojedinih ulaganja kako bi se navedene promjene mogle registrirati te pripisati
utjecaju ulaganja iz LRS.

No, broj ugovorenih projekata, narodito iz Mjere 1.1.3. ukazuje na povecéanje udjela ulaganja
u modernizaciju poslovanja kroz opremanje u dugotrajnu imovinu (iako male vrijednosti) Sto
daje pozitivan u¢inak na modernizaciju poslovanja i dugoroéne pozitivne ucinke.

Gledaju¢i gospodarske ucinke, odnosno izraCun pokazatelja promjena u poljoprivrednoj
proizvodnji na gospodarstvima kojima je dodijeljena potpora/GIJR (jedinica godisnjeg rada) isti
¢e se trebati provjeriti u ex-post evaluaciji utvrdivanjem stvarne promjene na
gospodarstvima.

Glavni zakljuéak je kako su navedene mjere snazno doprinijele unapredenju gospodarskog
rezultata poljoprivrednih gospodarstava.

U opisu mjere 1.1.1. LRS, navedeno je kako moze indirektno (sekundarno) doprinositi Zarisnim
podrucjima 2B3, 3A% 4B°, 4C®, 5A7, 5B8, 5D° i 6A°. Za predmetnu mjeru odobren je jedan
projekt, za koji je LAG ,,VINODOL” utvrdio da sekundarno doprinosi ZariSnim podrucjima 4C,
5B i 5D.

ZEP 11. (Zarino podrucje 4C): U kojoj su mjeri operacije u okviru LEADER-a poduprle
spre¢avanje erozije tla i bolje upravljanje tlom?

U Listi prihvatljivih troSkova za provedbu TO 4.1.1., kojoj je sukladna Mjera 1.1.1. iz LRS, kod
ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju APPRRR je navela predmetno ZariSno podrucje kao
potencijalni doprinos. Stoga se samo prema strukturi ulaganja moZe utvrditi da projekt
odabran na LAG natjecaju doprinosi spre€avanju erozije tla i boljem upravljanju tlom, no na
razini LRS pokazatelj nije moguce izraunati, niti dokazati utjecaj.

3 Olaksavanje ulaska poljoprivrednika s odgovaraju¢om izobrazbom u sektor poljoprivrede, a pogotovo generacijske obnove

4 Poboljsanje konkurentnosti primarnih proizvodaca njihovom boljom integracijom u poljoprivredno-prehrambeni lanac programima
kvalitete, dodajuci vrijednost poljoprivrednim proizvodima, promocijom na lokalnim trZistima i u kratkim krugovima opskrbe,
proizvodackim grupama i organizacijama te medustrukovnim organizacijama

> Bolje upravljanje vodama, ukljucujuéi upravljanje gnojivima i pesticidima

6 Spre¢avanje erozije tla i bolje upravljanje tlom

7 Povecanje ucinkovitosti u koristenju voda u poljoprivredi

8 Povecanje ucinkovitosti u koristenju energije u poljoprivredi i preradi hrane

°Smanjenje emisija staklenickih plinova i amonijaka koje uzrokuje poljoprivredna djelatnost

Olaksavanje diversifikacije, stvaranja i razvoja malih poduzeca, kao i otvaranje radnih mjesta
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ZEP 13. (Zarisno podrucje 5B): U kojoj su mjeri operacije u okviru LEADER-a pridonijele vecoj
ucinkovitosti u upotrebi energije u poljoprivredi i preradi hrane?

U Listi prihvatljivih troSkova za provedbu TO 4.1.1., kojoj je sukladna Mjera 1.1.1. iz LRS, kod
ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju APPRRR je navela predmetno ZariSno podrucje kao
potencijalni doprinos. Stoga se samo prema strukturi ulaganja mozZe utvrditi da projekt
odabran na LAG natjecaju doprinosi veéoj ucinkovitosti u upotrebi energije u poljoprivredi i
preradi hrane, no na razini LRS pokazatelj nije mogudée izra¢unati, niti dokazati utjeca;.

ZEP 15. (Zari$no podruéje 5D): U kojoj su mjeri operacije u okviru LEADER-a pridonijele
smanjenju emisija staklenickih plinova i amonijaka koje uzrokuje poljoprivredna djelatnost?
U Listi prihvatljivih troSkova za provedbu TO 4.1.1., kojoj je sukladna Mjera 1.1.1. iz LRS, kod
ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju APPRRR je navela predmetno ZariSno podrucje kao
potencijalni doprinos. Stoga se samo prema strukturi ulaganja moze utvrditi da projekt
odabran na LAG natjecaju doprinosi smanjenju emisija staklenickih plinova i amonijaka koje
uzrokuje poljoprivredna djelatnost, no na razini LRS pokazatelj nije moguce izracunati ni
dokazati utjeca;j.

U opisu mjere 1.1.3. LRS, navedeno je kako sekundarno moze doprinositi zariSnom podrucju
2B i 3A. Za predmetnu mjeru odobreno je 24 projekata, a LAG ,VINODOL” je evidentirao da
21 projekt sekundarno doprinosi zariSnom podrucju 3A, od ¢ega njih 9 doprinosi i ZariSnom
podrucju 2B. Samo tri projekta nemaju sekundarni doprinos zarisnim podrucjima.

ZEP 6. (Zarisno podrucje 3A): U kojoj su mjeri operacije u okviru LEADER-a pridonijele
poboljsanju konkurentnosti primarnih proizvodaca i povecanju vrijednosti lokalnih proizvoda?

lako ZariSnom podrucju 3A, prema PRR, ne doprinosi TO 6.3.1., kojoj je sukladna Mjera 1.1.3.
iz LRS, neki od projekata odabranih na LAG natjecaju, osim primarnih poljoprivrednih
proizvoda odnose se na preradene poljoprivredne proizvode kao Sto su propolis, pcelinji
vosak, suhe smokve, pjenusaci sl.

Prema odgovorima iz anketnih upitnika, moze se utvrditi da 10 projekata doprinosi ZariSnom
podruéju 3A, obzirom da su korisnici izjavili kako im je potpora pomogla da poboljsaju svoje
prodajne kanale i da povecaju dodanu vrijednost proizvoda gospodarstva.

Stoga se moze zakljuciti da aktivnosti u okviru LRS doprinose konsolidiranju i razvoju kvalitete
poljoprivredne proizvodnje.

ZEP 5. (Zarisno podrucje 2B): U kojoj su mjeri operacije u okviru LEADER-a poduprle ulazak
poljoprivrednika s odgovarajucom izobrazbom u sektor poljoprivrede, a pogotovo
generacijsku obnovu?

U LRS LAG-a ,,VINODOL" nije programiran TO 6.1.1. tako da nema direktnog doprinosa ovom
ZariSnom podrucju. No, LAG ,VINODOL” je putem kriterija odabira poticao projekte Cciji
nositelji su mladi poljoprivrednici. Kako je ugovoreno devet projekata mladih
poljoprivrednika, procjena utjecaja LRS na generacijsku obnovu u poljoprivredi se moze
ocijeniti pozitivnom. Od 9 mladih poljoprivrednika, njih ¢etvero je visoko obrazovano, dok pet
ima srednju stru¢nu spremu.
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Za mjeru 3.1.1. LRS programiran je direktan doprinos ZariSnom podruéju 6B, stoga
evaluacijsko pitanje 1. ukljuc¢uje doprinos LRS FP 6B kroz provedbu Mjere 3.1.1. LRS koja je
sukladna TO 7.4.1, a Ciji je pokazatelj rezultata % ruralnog stanovnistva koje ima koristi od
poboljsanih usluga/infrastrukture.
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6.2. EVALUACISKA PITANJA VEZANA UZ CILJEVE LRS | OCEKIVANE UCINKE

Evaluacija/samoocjenjivanje strategije LRS provodi se s pomocu evaluacijskih pitanja, kriterija
prosudbe i pokazatelja. Te evaluacijske elemente u pravilu razvijaju LAG-ovi. Evaluacijskim
pitanjima ispituje se u kojoj mjeri su postignuti ciljevi strategije. Kriterijima prosudbe utvrduje
se uspjeh u postizanju tih ciljeva. Pokazateljima se prikupljanju dokazi radi odgovaranja na
evaluacijska pitanja.

Evaluacijski elementi trebaju biti dosljedni s ciljevima i ofekivanim ucincima utvrdenima u
logici intervencije LRS. Prije pocetka evaluacije provjerena je dosljednost logike intervencije
LRS te je utvrdeno da su ciljevi LRS obuhvaceni horizontalnim i posebnim evaluacijskim
pitanjima. Evaluacijska pitanja, koja se odnose na ciljeve definirane u LRS, se preko kriterija
prosudbe vezu na izlazne pokazatelje i pokazatelje rezultata propisane u Prilogu 11. LRS.

Evaluacijsk
‘.’a u‘a A ‘ Kriteriji prosudbe
pitanja

U kojoj mjeri je

e Modernizirana su
poljoprivredna gospodarstva

e Razvijena su mala
poljoprivredna gospodarstva

Pokazatelji

ostvarenja (izlazni)

Broj moderniziranih PG-
a kojima je dodijeljena
potpora

rezultata
® % PG-a kojima je
dodijeljena potpora
e Povecanje udjela
mladih
poljoprivrednika

LRS uspjela e Pobolj3ala se nepovoljna . . - e Povecanje udjela
oboljsati dobna i spolna struktura * Broj malih PG-a kojima Zena kao nositelja
Eonkurentnost nositelja PG-a je dodijeljena potpora PG-a J
poljoprivrednog e Povedano je ulaganje u * Uk:pnro dodijeljena e Stvorena radna
sektora? prioritetne sektore potpora mjesta obzirom na

U kojoj mjeri je

® Radna mjesta stvorena u
projektima kojima je
dodijeljena potpora

Broj stvorenih radnih
mjesta

broj projekata
e Udio financiranih
projekata iz
prioritetnih sektora
e Udio stanovnistva
LAG-a koje ima

LRS uspjela * Poboljsale su se usluge i e Broj projekata male koristi od
osigurati odrziv i lokalna infrastruktura na . TN ani

. djelom podrutju LAG-a infrastrukture kojima je poboljsanih usluga
ravno.mjeran L. . . dodijeljena potpora e Udio ulaganja u
razvoj LAG e Povecan je pristup lokalnoj T P
edracis infrastrukturi | uslugama na e Ukupno dodijeljena prioritetne sektore u
ukljuéujuéi cijelom podruéju LAG-a potpora odn.osu na broj
odriavanie e Nove moguénosti ® Broj stvorenih radnih projekata

stvaranje radnih
mjesta?

zaposljavanja

o QOjacani kapaciteti zaposlenika

i clanova LAG-a

mjesta

Broj projekata suradnje
Broj aktivnosti

e Stvorena radna
mjesta obzirom na
broj projekata

e Broj partnera
suradnje po projektu

U kojoj mjeri je usavrsavanja i e Udio potpore za
LRS uspjela ¢ Ojacani kapaciteti lokalnih obrazovanja animacijske
osigurati odrziv subjekata za koriStenje e Broj aktivnosti animacije aktivnosti

razvoj ruralnog
podrucja kroz
CLLD ?

sredstava potpore
e Dodana vrijednost LEADER-a

® Nove mogucnosti
zaposljavanja

Broj sudionika na
aktivnostima
informiranja i promidzbe
Broj stvorenih radnih
mjesta
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Evaluacijsko pitanje 3.: ,U kojoj mjeri je LRS uspjela poboljsati konkurentnost
poljoprivrednog sektora?”

Na temelju analize ostvarenja pokazatelja provedbe LRS u poglavlju 5. ovog lzvjestaja,
uzimajuéi u obzir ograni¢enja mid-term evalucije u smislu vremenskog razdoblja kada se
provodi, mozemo zakljuciti da je LRS uspjela poboljsati konkurentnost poljoprivrednog
sektora.

Temeljna procjena o utjecaju mjera LRS na poboljSanje konkurentnosti poljoprivrednog
sektora, moci ¢e se napraviti u ex-post evaluaciji, nakon proteka dovoljno vremena od
zavrSetka pojedinih ulaganja kako bi se promjene u poslovanju mogle realno utvrditi i jasno
povezati sa utjecajem potpore iz LRS.

Dosadasnji pokazatelji ostvarenja i rezultata pruzaju temelje za optimizam, jer su
poljoprivredna gospodarstva modernizirana, razvijena su mala poljoprivredna gospodarstva,
te je povecano ulaganje u prioritetne sektore, odnosno svi ugovoreni projekti odnosili su se
na prioritetne sektore. Mjerama LRS nastojala se poboljsati nepovoljna dobna i spolna
struktura nositelja PG-a, no u ovom trenutku nije moguce odgovoriti je li se u tome uspjelo.

Analiza strukture ulaganja u ugovorenim projektima ukazuje na povecéanje udjela ulaganja u
modernizaciju poslovanja kroz ulaganje u dugotrajnu imovinu, Sto ima dugorocne pozitivne
ucCinke za poslovanje.

Korisnici sredstava, u anketnom upitniku, kao glavnu pozitivhu promjenu koju je potpora
donijela njihovom poslovanju upravo navode modernizaciju i unaprjedenje proizvodnje. Neki

4

od odgovora korisnika su: ,Mogucnost modernizacije”, , Konkurentnost”, ,Unaprjedenje

4

poslovanja i olaksanje rada na OPG-u”, ,,Potpora nam je omogucila okrupnjavanje i stvaranje

4

ekonomicnijih procesa rada te pozitivno utjecala na dobrobit Zivotinja“, , Veliko olaksanje u

kvalitetnom pokretanju profesionalne razine OPG-a“, ,,Odluc¢io sam se na investiciju koju bi
potencijalno financirao tek za nekoliko godina“.

Bitno je ovdje napomenuti da se vecina korisnika (76,7%) ne bi odlucila na provedbu projekta
bez dobivenih sredstava potpore, stoga mozemo ocijeniti da je LRS uspjela u velikoj mjeri
poboljsati konkurentnost poljoprivrednog sektora na podruéju LAG-a ,VINODOL".

Evaluacijsko pitanje 4.: ,,U kojoj mjeri je LRS uspjela osigurati odrZiv i ravnomjeran razvoj
LAG podrucja, ukljucujuci odrZavanje i stvaranje radnih mjesta?”

lako je u tijeku provedba posljednjeg LAG natjecaja za Mjeru 3.1.1. u ovom programskom
razdoblju, temeljem dosadasnjih pokazatelja ostvarenja i rezultata u ovoj fazi mozemo
ocijeniti da je LRS uspjela osigurati odrziv i ravnomjeran razvoj LAG podrudja.

Dosad je odabrano sedam projekata, po jedan projekt u svakoj jedinici lokalne samouprave,
a svi su iz prioritetnih sektora. lako pokazatelj udjela stanovnistva koje ima koristi od
poboljsanih usluga, joS nije ostvaren, moze se zakljuciti da su se poboljsale usluge i lokalna
infrastruktura na cijelom podrucju LAG-a. Takoder, povecan je pristup lokalnoj infrastrukturi
i uslugama na cijelom podrucju LAG-a, prvenstveno za djecu Sto pozitivno utjece i na radno
aktivno stanovnistvo, koji su temelj odrzivog razvoja ruralnih podrucja i demografske obnove.
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Kao sto je vec prethodno istaknuto analizu doprinosa LRS na stvaranje novih radnih mjesta u
ovoj trenutku nije moguce jasno utvrditi s obzirom na nedovoljan protok vremena od
zavrSetka ulaganja, koja bi trebala izravno doprinijeti stvaranju novih radnih mjesta.
Predmetna analiza napravit e se tijekom ex-post evaluacije LRS.

Evaluacijsko pitanje 5.: ,U kojoj mjeri je LRS uspjela osigurati odrZiv razvoj ruralnog
podrucja kroz CLLD ?”

Prema analizi ostvarenja pokazatelja provedbe LRS u poglavlju 5. ovog lzvjesStaja, uvazavajudi
limitiranost sredstva za provedbu aktivnosti projekata suradnje i tekuéih troskova, mozemo
zakljuciti da je LRS uspjela osigurati odrzivi razvoj ruralnog podrucja kroz CLLD.

LAG ,VINODOL" je u provedbi jednog meduteritorijalnog projekta suradnje sa Cetiri partnera.
Ciljevi projekta, osim razmjena iskustava lokalnih akcijskih grupa u stvaranju prepoznatljivosti
ruralnog podrucja, su potaknuti razvoj agroturizama na LAG podruéjima te promovirati
ponudu domadih proizvoda: meda, sira i vina u sklopu turisticke ponude. Drugi
meduteritorijalni projekt suradnje s LAG-ovima Primorsko — goranske Zupanije je u pripremi.
Slijedom navedenom, mozemo utvrditi da ée pokazatelji vezani za projekte suradnje biti
ostvareni.

Od svog osnivanja LAG ,VINODOL" je ulagao u svoje zaposlenike (ali i u ¢lanove LAG-a),
narocCito po pitanju osposobljavanja i usavrSavanja, pa je tako u razdoblju 2017.-2020.
sudjelovao na 22 radionice i edukacije s ciljem usavrSavanja i obrazovanja, od ¢ega je Cetiri
organizirao sam LAG.

Svoje znanje i iskustvo, zaposlenici LAG-a su prenosili na sve zainteresirane subjekte,
provodeci aktivnosti animiranja, informiranja i promidzbe i tako osnazivali kapacitet lokalnih
subjekata za koriStenje sredstava potpore. Organizirano je 13 radionica informiranja i
promidzbe na kojima je bio prisutan 231 sudionik. Osim radionica organizirano je 80
individualnih sastanaka animacije i informiranja. Navedeno je rezultiralo prijavom 27
korisnika i odobrenjem njihovih projekata na LAG natjecaje, tako da udio sudionika na
aktivnostima informiranja i promidzbe, koji su postali korisnici PRR iznosi 12%.

Udio potpore za animacijske aktivnosti je zanemariv (pokazatelj nije ostvaren), jer su ih
provodili zaposlenici LAG-a (pa nije bilo potrebe za angaimanom vanjskih stru¢njaka), a
odrZavali su se u prostorima JLS-ova i ureda LAG-a te prilikom odrzavanja manifestacija i
sajmova.

Informativne, animacijske i savjetodavne aktivnosti LAG-a ,VINODOL" bile su uspjesSne, sto
potvrduju i sami korisnici u provedenoj anketi. 70% korisnika saznalo je za LAG ,VINODOL"
putem preporuke, osobnog kontakta, a 16,7% putem interneta, sluzbenih stranica i sl.

90% korisnika izjavilo je da nije bilo tesko do¢i do informacija o LAG natjecaju, a preostalih
10% odgovorilo je djelomicno. Svih 70% korisnika, koji su prisustvovali na nekoj od radionica
odgovorilo je da je ona bila jako ili izrazito korisna.

Svih 30 korisnika (100%) ocjenjuje iskustvo prilikom prijave i provedbe projekta pozitivnim, i
svi bi se ponovno prijavili na LAG natjeca;j.
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Na pitanje kako ocjenjuju utjecaj LAG-a ,,VINODOL" na ruralni razvoj podrucja, 4 korisnika
(13,3%) odgovorilo je osredniji, 11 korisnika (36,7%) odgovorilo je jak, dok je 15 korisnika (50%)
odgovorilo izrazito jak.

Neki od prijedloga za poboljSanje od strane korisnika bili su sljedeci:

»Animiranje lokalnih proizvodaca za kuéne potrebe da registriraju i prosire svoju djelatnost te
osmisljavanje mjera zajedno s lokalnom samoupravom i drugim institucijama (Zupanija,
centar za ruralni razvoj Zupanije)....“

»Team LAG-a Vinodol je svakako vaZan c¢imbenik za ruralni razvoj nasega podrucja, oni
poznaju poljoprivrednike na sovme podrucju, kontaktiraju i osluskuju potrebe koje
poljoprivrednici konkretno na terenu imaju.”

,Vise samostalnosti”
,PREDLAZEMO DALINJU SURADNJU*

Na pitanje ,,U kojoj mjeri rad LAG-a utjece na ruralni razvoj podrucja?“ u anketnim obrascima
za ¢lanove LAG-a, njih Cetvero (9,1%) odgovorilo je osrednje, dok je veéina, odnosno 24 ¢lana
(54,5%) odgovorila jako, a 16 ¢lanova (36,4%) izrazito jako.

84,1% c¢lanova LAG-a smatra da LAG u dovoljnoj mjeri informira javnost i korisnike, a
preostalih 15,9% odgovorilo je djelomi¢no, odnosni niti jedan ¢lan nije odgovorio da LAG ne
informira u dovoljnoj mjeri javnost i korisnike.

Rad LAG-a na terenu i animaciju potencijalnih korisnika, veéina, odnosno 24 ¢lana LAG-a
(54,5%) ocijenila je s najviSom ocjenom 5, ocjenu 4 dalo je 12 ¢lanova (27,3%), a ocjenu 3
preostalih 8 ¢lanova (18,2%).

Neki od prijedloga za poboljsanje rada LAG-a na terenu i animaciju potencijalnih korisnika, od
strane ¢lanova LAG-a bili su sljedeci:

»Manje birokracije”

»Eventualno, jos vecéa zastupljenost u lokalnim medijima i glasilima“

»Kada prode Covid organizirati vise edukativnih skupova”

,,Uvijek moZe moZda koja radionica/edukacija za stanovnistvo vise“

Prethodna analiza ostvarenja pokazatelja, ali i percepcija i misljenje korisnika i ¢lanova LAG-a
pokazuje da je LRS uspjela dosada u velikoj mjeri osigurati odrzZiv razvoj ruralnog podrucja kroz
CLLD. Ojacani su kapaciteti zaposlenika i ¢lanova LAG-a te lokalnih subjekata za koristenje
sredstava potpore Sto utjece na povecanje socijalnog kapitala kao dodane vrijednosti LEADER-
a.

Nove moguénosti zaposljavanja nije moguce potvrditi u ovoj fazi evaluacije.
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6.3. SPOSOBNOSTI ANIMIRANIJA LAG-a ,,VINODOL"

Ocjena LAG-a ,,VINODOL" u pogledu animiranja odnosi se na LAG-ove sposobnosti animiranja
Ciji je cilj podizanje svijesti, poveéanje spremnosti, suradnje i sposobnosti umrezavanja
lokalnog stanovnistva radi stvaranja doprinosa razvoju njihova podrucja.

Dok se mehanizam provedbe odnosi na pravila, postupke i kontrole, animiranje se odnosi na
razvoj kapaciteta na pojedinacnoj, organizacijskoj i drustvenoj razini.

U programskom razdoblju 2014. — 2020. Europska komisija preporucuje da prilikom koristenja
sredstava potpore iz Mjere 19 vedi naglasak bude na animiranju i izgradnji kapaciteta kao npr.
olaksavanju razmjene podataka medu dionicima, pruzanju informacija, promicanju strategije,
pruzanju podrske mogucéim korisnicima pri razvoju operacija i pripremi prijava na natjecaje.

Animiranje podrucja, LAG ,,VINODOL" je provodio putem razlicitih vrsta inicijativa i aktivnosti,
koje su bile povezane s provedbom LRS s naglaskom na ja¢anju kapaciteta lokalnih subjekata
i njihovoj spremnosti da se suoce s izazovima prijave i provedbe projekata koji se podupiru u
okviru LRS.

Na pocetku objave LAG natjecaja za pojedinu mjeru iz LRS odrzavane su radionice, na kojima
su Cesto, osim potencijalnih korisnika, bili i konzultanti. Zaposlenici LAG-a odrzavali su i
individualne sastanke sa potencijalnim korisnicima.

Osim prethodno navedenih aktivnosti, LAG ,VINODOL” je poduzimao i organizirao druge
inicijative neizravno povezane sa LRS ili konkretnim LAG natjec¢ajem, kao Sto je organizacija
izobrazbe o pravilnoj primjeni pesticida, organizacija stru¢ne radionice ,Sustav oporezivanja
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava®“, organizacija radionice ,Javna nabava i financijske
korekcije u EU projektima — primjeri iz prakse” i sl.

Dodatno, zaposlenici ureda LAG-a konstantno pruzaju savjetodavnu pomoc¢ korisnicima sa
svog podrucja prilikom pripreme projekata za prijavu na natjecaje iz drugih fondova, ali i
natjecaje koje objavljuje Primorsko-goranska Zupanija te jedinice lokalne samouprave s
podruéja LAG-a. Tako da animacijske aktivnosti LAG-a doprinose i koristenju sredstava iz
drugih fondova i programa.

LAG ,VINODOL" aktivno sudjeluje u svim manifestacijama i sajmovima (Cesto kao organizator
ili suorganizator) na svom podrucju, koje imaju za cilj promociju malih poljoprivrednih, ali i
drugih proizvodaca i subjekata te njihovih proizvoda i usluga, razmjenu iskustava i povezivanje
razli¢itih dionika na podruéju LAG-a, a sve u svrhu odrzivog razvoja podrugja.

LAG ,VINODOL"” bio je inicijator osnivanja lokalnog partnerstva iz podruéja ribarstva. Od
osnivanja u svibnju 2016. godine, pa do zaposljavanja dvoje djelatnika u LAGUR TUNERA u
svibnju 2018. godine, predsjednik i zaposlenici LAG-a ,,VINODOL" provodili su i koordinirali
potrebne aktivnosti za funkcioniranje LAGUR-a, ukljuéujudi izradu Lokalne razvojne strategije
u ribarstvu temeljem koje su LAGUR-u TUNERA dodijeljena sredstva u iznosu 16.603.400,00
kn namijenjena raspisivanju FLAG natjecaja.
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Evaluacijsko pitanje 6.: ,,U kojoj mjeri su aktivnosti animiranja osigurali primjenu metode
LEADER na lokalnoj razini?”

e | Pokazatelji
Kriteriji prosudbe T .
‘ ostvarenja (izlazni) rezultata

e Broj aktivnosti animacije = e Udio sudionika na aktivnostima

.. . . . j joni informiranja i promidzbe, koji su
e Ojacani kapaciteti lokalnih subjekata * quj sud|9n|ka na . J p )
o aktivnostima postali korisnici PRR
za koristenje sredstava potpore . . .
informiranja i e Postotak prolaznosti na LAG
promidzbe natjecajima

Na ovo evaluacijsko pitanje odgovoreno je u prethodnom poglavlju, koje se odnosilo na ciljeve
LRS i ocekivane ucinke, no ovdje je dodan pokazatelj postotaka prolaznosti na LAG
natjecajima, kao izravan rezultat oja¢anja kapaciteta korisnika. Na Cetiri dosad provedena LAG
natjecaja prolaznost je bila 100%, odnosni svi nositelji projekata koji su se javili na natjecaje
zaprimili su odluke o odabiru projekata.

Interesantno je za primijetiti da su pojedini korisnici u anketnim upitnicima kao glavnu
pozitivhu promjenu koju je potpora donijela njihovom poslovanju, naveli sudjelovanje na EU
natjecaju: , Iskustvo u prijavi i provedbi EU projekta“ili ,,Sigurnost u provedbi projekta”ili ,Svi
projekti koji su sufinancirani EU sredstvima imaju pozitivnu sliku u javnosti.... .

Kao osnovni razlog prijave na LAG natjecaj, umjesto na nacionalni natjecaj za istu operaciju
korisnici su najvise isticali jednostavnost, dostupnost i struénost zaposlenika LAG-a te laksi i
brzi protok informacija. Primjeri nekih od 30 odgovora korisnika: ,,Zbog jednostavnijih i

4

pristupacnijih okolnosti”“, ,jednostavniji i sigurniji postupak pozitivnog rijeSenja - strucno
osoblje LAG-a“, ,jednostavniji pristup, bolja komunikacija, dobra dostupnost”, ,,Mogucnost
osobnog kontakta, lokalna blizina omogucdili su bolju komunikaciju i perspektivu za uspjeh

4

projekta”, , Jednostavniji pristup kroz odlicni kontakt i odlicno informiranje od strane LAG-a*,

(4

,Dostupnost, srucnost, brzina rjesavanja“, , laksi pristup informacijama i LAG-ovo poznavanje

4

lokalnih specificnosti”, , stru¢no osoblje i jednostavniji postupak” i sl.

Na temelju analize kvantitativnih i kvalitativnih podataka, mozemo zakljuiti da su aktivnosti
animiranja u znacajnoj mjeri osigurali primjenu metode LEADER na lokalnoj razini.

lako nije vezano za provedbu LRS, vazno je napomenuti da je na podrucju LAG-a ,,VINODOL"
zahvaljujuéi aktivnostima predsjednika i zaposlenika ureda LAG-a, osnovano novo lokalno
partnerstvo LAGUR TUNERA u kojem su stvorena dva nova radna mjesta.

6.4. MEHANIZMI PROVEDBE LEADER-a/CLLD-a U OSIGURANJU PRIMJENE METODE
LEADER

Ocjena mehanizma provedbe LEADER-a/CLLD-a u pogledu osiguranja primjene metode
LEADER odnosi se na uravnotezeno sudjelovanje i zastupljenost lokalnog stanovnistva u
strukturama LAG-a za donosSenje odluka, upravljacke strukture, pravila i postupci LAG-a za
pripremu i provedbu strategije CLLD-a i projekata suradnje.
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Metoda LEADER kombinacija je primjena nacela LEADER-a: pristupa odozdo prema gore,
pristupa za pojedina podrucja, lokalnih partnerstava, visesektorske integracije, umrezavanja,
inovacija, meduteritorijalne i transnacionalne suradnje.

Ta vrsta interakcije podrazumijeva razliCite kategorije odredenih sposobnosti, pa je tako
kohezija lokalnog partnerstva sposobnost promicanja odgovarajudeg sastava lokalnog
partnerstva osiguranjem zastupljenosti institucionalnog, socijalnog i gospodarskog
referentnog sustava u razlicitim sastavnicama tog partnerstva i njegove proaktivnosti u tom
partnerstvu. To podrazumijeva postupak olakSavanja odnosa medu partnerima u izgradnji
atmosfere povjerenja i postizanju prave kvalitete sudjelovanja kako bi se osigurao ucinkovit
postupak organizacijskog ucenja u okviru kojeg partnerstvo postaje koalicija koja moze
potaknuti inovacije radi poveéanja i stvaranja dodane vrijednosti u zajednickim strategijama.

Aktivnost odozdo prema gore kapital je za ,lokalno umrezavanje” koji se sastoji od iskustva,
pouzdanosti, ugleda, transparentnosti, komunikacije i odnosa. Rije¢ je o mreii
komunikacijskih kanala koji omoguéuju utvrdivanje i dijeljenje znanja (objedinjavanje znanja),
¢ime se olaksava osluskivanje i tumacenje, otkrivanje lokalnog potencijala, izgradnja
zajednickih vizija i mobilizacija drustvenih napora usmjerenih postizanju razvojnih ciljeva
podrudja.

Sposobnost olakSavanja inovacija odnosi se na okruZenje koje omogucuje mehanizmu
provedbe da potakne i omogudi nastanak inovativnih projekata i pilot-projekata te povecanje
stope inovacija u projektima kojima je dodijeljena potpora.

Suradnja i umreZavanje sposobnost je ucinkovite interakcije s vanjskim subjektima il
pretvaranja u pouzdanog partnera, poticanja inicijativa za suradnju s drugim teritorijima radi
jacanja lokalnog djelovanja i povezivanja s ,mrezama“ koje djeluju u sektorima povezanima s
kljuénim elementima lokalne razvojne strategije.

Ocjena mehanizma provedbe LEADER-a/CLLD-a omogucuje utvrdivanje nedostataka i izazova
u pravilima i postupcima osmisljenima na razini PRR-a i LAG-a, ¢ime se olakSava osiguravanje
pravilne primjene metode LEADER.

Mehanizam provedbe LEADER-a/CLLD-a pruZa institucionalni okvir od europske razine, pa do
lokalne razine. Institucionalni okvir uspostavljaju upravljacka tijela odgovorna za PRR. U tom
unaprijed utvrdenom okviru LAG moze prilagoditi (postroZiti) i uspostaviti vlastita pravila i
postupke (kao $to su npr. kriteriji za odabir projekata, maksimalni iznosi potpore, smanjenje
obuhvata prihvatljivih korisnika i sl.) kako bi proveo svoje mjere u LRS u skladu s potrebama
podrugja.

LAG ,VINODOL" je u skladu s metodom LEADER te u okvirima zadanim od strane Ministarstva
poljoprivrede i APPRRR, provodio razli¢ite zadaée koje su ukljucivale pripremu, odabir
projekta i provedbu LRS, sto su ujedno i glavne aktivnosti LAG-a.

Mehanizam provedbe bio je zadan od APPRRR, kao i kriteriji prihvatljivosti korisnika i
projekata za mjere iz LRS, koje su morale biti u potpunosti uskladene sa tipovima operacija iz
PRR. U procesu izrade LRS-a LAG-ovima je dana autonomija u izradi mjera, s tim da su mogli
koristiti samo odredene tipove operacija iz PRR, pa su ciljeve LRS morali prilagoditi tim
tipovima operacija. Mjere su morale biti u skladu s osnovnim kriterijima prihvatljivosti
propisanim u PRR, a LAG-ovi su imali slobodu u kreiranju kriterija odabira.
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Stoga je LAG ,VINODOL" koristio kriterije odabira kao alat za bolje usuglaSavanje mjera sa
potrebama svog podrucja.

U trenutku izrade LRS nedostajale su informacije o provedbi, a u meduvremenu su se
objavljivali/mijenjali pravilnici i nacionalni natjecaji po pitanju kriterija prihvatljivosti, sto se
odrazilo na LRS LAG-ova, prvenstveno na odabrane mjere. Kasnije, u fazi provedbe LRS-ova
dolazilo je do kasnjenja ,aktivacije mjera” za LAG natjecaje za operacije unutar podmjere
19.2., a od nekih tipova operacija se odustalo.

Sve je to stvorilo probleme LAG-ovima u provedbi LRS te vremenski skratilo razdoblje
provedbe.

Dodatno, zaposlenici LAG-a ,VINODOL” nisu imali znanja i iskustva u pripremi natjecajne
dokumentacije, izradi procedura te kontroli i ocjenjivanju projekata. Stoga su, uz radionice
koje je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede i APPRRR, angazirali vanjskog konzultanta s
iskustvom za doradu dokumentacije zaprimljene od strane APPRRR prilikom aktivacije mjera
za prva dva LAG natjecaja. U suradnji s konzultantom prije raspisivanja prva dva natjecaja
proveli su simulaciju cijelog procesa kontrole projekta (od zaprimanja prijave do odabira
projekta, ukljuCujuéi rjeSavanje prigovora) na primjerima projekata sa svim sudionicima
procesa odabira projekta.

Uz prethodno odradene animacijske aktivnosti, osposobljavanje i angazman svih sudionika
procesa odabira projekta, rezultiralo je uspjehom u provedbi LAG natjecaja.

Evaluacijsko pitanje 8.: ,,U kojoj mjeri je mehanizam provedbe osigurao primjenu metode
LEADER na lokalnoj razini?”

o Pokazatelji
Kriteriji prosudbe . .
ostvarenja (izlazni) rezultata

e Osigurano je sudjelovanje relevantnih e Broj iraznolikost
subjekata ruralnog razvoja u partnerstvu ¢lanova LAG-a g P
, . . . . . . e |znos ugovorenih/ isplaéenih
e Povecana je suradnja lokalne zajednice e Raznolikost ¢lanova .
o . . - Lo sredstava u okviru LRS za
(gospodarske i socijalne interesne skupine te LAG-a, koji sudjeluju .
L . . . . . provedbu projekata
predstavnici javnih vlasti) u pruZzanju potpore u donosenju odluka . . .
. o e Udio odobrenih projekata od
razvojnom procesu e Dodijeljeni iznos
Ly . . . strane APPRRR
e UspjeSno upravljanje LAG-om i provedbom potpore lokalnim
LRS projektima iz LRS

LAG ima 60 ¢lanova (31 pravnih i 29 fizickih osoba). Sto se ti¢e spolne strukture, u ukupnom
Clanstvu je 29 muskaracai 31 Zena. Najveci udio u ¢lanstvu ima civilni sektor s 35 ¢lanova, dok
javni ima 12 ¢lanova, a gospodarski 13 ¢lanova.

Upravni odbor LAG-a Cini 15 ¢lanova. Najmanji udio u ¢lanstvu ima javni sektor s dva ¢lana,
gospodarski ima sedam ¢lanova, a civilni Sest ¢lanova. Upravni odbor donosi odluke o odabiru
projekata, a sve su dosad donesene jednoglasno. U povjerenstvu za prigovore, koje se sastoji
od tri ¢lana, osigurana je zastupljenost tri sektora.

LAG ,,VINODOL" je u razdoblju od 2018.-2020. godine uspjesno proveo Cetiri LAG natjecaja te
zaprimio i odabrao 32 projekta u vrijednosti od 6.908.996,55 kn, za koje je odobrena potpora
u iznosu od 4.736.787,65 kn.
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Odabrani projekti su u razli¢itim fazama obrade, a ugovoreno je devet projekata iz 1. LAG
Natjecaja te 15 projekta iz 4. LAG Natjecaja sa ukupnim iznosom potpore od 2.679.619,50 kn.

Od devet ugovorenih projekata iz 1. LAG Natjecaja, tri su zavrSenaiisplaéena im je ugovorena
potpora, dok su korisnici za Sest projekta koji su jo$ u provedbi zaprimili prvu ratu potpore.
Ukupno isplaéena potpora za projekte iz LAG Natjecaja iznosi 670.068,00 kn.

32 projekta odabrana na LAG natjecajima, odobrena su od strane APPRRR, tako da je udio
odobrenih projekata od strane APPRRR 100%.

U tijeku je provedba petog, na kojem se planiraju utrositi preostala sredstva za provedbu LRS
namijenjena korisnicima s podrucja LAG-a (1.394.073,13 kn).

Prema odgovorima iz anketnih upitnika 84,1% ¢lanova LAG-a zadovoljno je moguénoscu
uklju¢enja u proces izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a ,VINODOL” 2014.-2020., a njih
90,9% smatra da LAG uspjesno pokusava rijeSiti postojece probleme i potrebe podrucja kroz
mjere uklju¢ene u LRS. Kao prijedloge za poboljsanje navode npr. ,Raditi na sto vecoj
prilagodljivosti mjera specificnostima zajednice kako bi iste bile Sto iskoristiljivije.”, ,,Potrebno
je povecanje sredstava za realizaciju LRS i rad LAG- ova !“, ,ProSiriti aktivnosti i na neke
djelatnosti koje nisu iskljucivo vezane uz poljoprivredu ili turizam a lokalna zajednica bi mogla

mati korist od istih”.

U ocjeni slozenosti prijave na LAG natjecaje, misljenja ¢lanova su razli¢ita. 2 ¢lana (4,5%)
odgovorila su izrazito jednostavno, dok je 8 ¢lanova (18,2%) odgovorilo izrazito slozeno.
Najveci broj ¢lanova, njih 19 (43,2%) slozenosti prijave dalo je srednju ocjenu. Samo tri ¢lana
LAG-a obrazlozila su svoju ocjenu, na sljedeci nacin: ,APPRRR ne odgovara pravovremeno na
upite, komplicira provedbu i isplatu sredstava”, , previse koraka i predugo traju”, ,Ne mogu
dati tocnu ocjenu jer nisam bila u procesu.”

Bez obzira $to vecina ¢lanova (43,2%) smatra da je prijava na LAG natjecaj srednje sloZena,
90,9% clanova smatra da je lakSe do sredstava dodi preko LAG NatjeCaja u odnosu na
nacionalne natjecaje, a kao najvecu korist LAG-a za svoje podrucje navode sljedeée (neki od
odgovora): ,Razvoj i jacanje lokalne zajednice.”, ,Dodjela sredstava poljoprivrednicima koji
se, da LAG ne postoji, ne bi sami nikad prijavili na nacionalne natjecaje niti bi za njih uopce i
znali.”, ,,U nastojanjima i postupcima da kroz natjecaje, mjere i potpore pridonese razvoju

lokalne samuprave.”, ,realiziraju se strateski ciljevi, LAG oZivljuje i aktivira potencijal naseg
ruralnog podrucja, a Sto doprinosi poticanju ekonomskih i svih ostalih u¢inaka”.

Na kraju, 97,7% ¢lanova LAG-a smatra da LAG-ovi trebaju imati veéu slobodu u definiranju
cilieva i mjera u buduéim LRS-ovima kako bi bolje odgovorili potrebama svog podrucja u
odnosu na dosadasnju praksu, a odgovor pojasnjavaju na sljedeci nacin:

,hisu sve zajednice iste, te bi lokalnim LAG-ovima trebalo ostaviti viSe slobode na korist
zajednice u kojoj djeluju”

,LAG na lokalnom podrucju ima bolji uvid u potrebe malih poljoprivrednika koji djeluju na tom
podrucju. Nisu sva podrucja u RH ista ni po klimi, ni po uvjetima za uzgoj odredenih nasada
niti stada - tako da nemaju niti iste potrebe, niti isti broj osoba koje se mogu javiti na Natjecaj
a da zadovoljavaju iste specificne propisane uvjete.... MozZda bi, kada bi LAG-ovi imali vise
opcifja na raspolaganju, mogli pokrenuti i vise ljudi da se bave poljoprivredom.”
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»Svakako da je potrebno LAG-ovima dati vecu slobodu. Kako se radi o bespovratnim
sredstvima, razumljivo je da se odredena pravila definiraju na nacionalnoj razini, ali s druge
strane neke mjere upravo zato uopce ne "doZive" svoju pravu svrhu - konkretno podmjere 6.2.
i 6.4., od kojih se u pocetku puno ocekivalo za razvoj podrucja LAG-a "VINODOL". Navedene
podmjere nisu ostvarile rezultat kakav su trebale, ali to nije do LAG-a ve¢ do unaprijed
definiranih postavki na koje LAG nije mogao utjecati. Stoga bi se trebala uzeti u obzir ocjena
rada svakog LAG-a u dosadasnjem razdoblju, te LAG-ovima koji su sposobni i kvalitetno
obavljaju svoj posao, omogucditi vecu slobodu prilikom definiranja mjera u LRS.”

»Vecom slobodom preuzeli bi i vecu odgovornost za realizaciju LRS , a time bi i bilo moguce
bolje odgovoriti potrebama svog podtucja !“

,LAG-ovi imaju bolji uvid u potrebe svoje zajednice i njene mogucnosti.”

Temeljem svih prethodno iznesenih Cinjenica te analize kvantitativnih i kvalitativnih podataka,
mozemo zakljuciti da je mehanizam provedbe, iako u nekim segmentima dosta
ogranicavajuci, osigurao primjenu metode LEADER na lokalnoj razini.

LAG ,VINODOL" je uspjeSan u provedbi LRS zahvaljujuéi velikoj potpori zajednice i JLS-ova te
ljudskim resursima i kontinuitetu u radu. Dobro je umrezen s lokalnim potpornim
institucijama, lokalnom samoupravom i Zupanijom, pa nema problema s promidzbom na
lokalnoj razini. Koristi lokalne manifestacije, ima svoju web stranicu i profil na Facebooku
putem kojih dijeli i razmjenjuje informacije sa lokalnom zajednicom.

6.5. DODANA VRIJEDNOST LEADER-a/CLLD-a

Dodana vrijednost LEADER-a/CLLD-a odnosi se na koristi ostvarene ispravhom primjenom
metode LEADER u usporedbi s koristima koje bi se ostvarile da se ta metoda nije primijenila.
Dodana vrijednost LEADER-a/CLLD-a mozZe se manifestirati u obliku poveéanog socijalnog
kapitala, boljeg upravljanja te boljih rezultata i u¢inaka provedbe LRS.

Ocjena dodane vrijednosti ostvarene animiranjem i mehanizmima provedbe, prezentirana je
u prethodna dva poglavlja, a s vremenom bi trebala pridonijeti strukturnim promjenama na
podruéju LAG-a.

Povecani socijalni kapital moZe se smatrati krajnjim ucinkom provedbe pristupa LEADER i
pokretatem promjena u poduzetnic¢kim vjeStinama, promjena u uporabi i vrednovanju
lokalnih resursa (prirodnih, kulturnih, povijesnih), promjena u administrativnim kapacitetima
lokalnih tijela vlasti (uspostava suradnje medu JLS) te promjena u drugim institucionalnim
kapacitetima.

Socijalni kapital odnosi se na kolektivnu sposobnost kljuénih subjekata da stvore i razviju nove
ideje i rjeSenja te na formalne i neformalne mreZe koje, primjerice, omoguéuju razmjenu
iskustava medu dionicima u razli¢itim kontekstima i razli¢itim podrucjima.

U ocjeni dodane vrijednosti LEADER-a/CLLD-a, ova evaluacija se viSe oslonila na kvalitativne
metode, pa su se u vecoj mjeri koristili podaci prikupljeni putem anketnih upitnika od
korisnika te ¢lanova LAG-a.
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7. ZAKLJUCAK
7.1. REZULTATI EVALUACIJE

Dobra provedba lokalne razvojne strategije neposredni je ucinak primjene metode LEADER.
Njezini dugorocniji ucinci prvenstveno obuhvaéaju naucene lekcije na razini pojedinca i
organizacije (izgradnja kapaciteta, razvoj vjeStina, izgradnja povjerenja, promjene u
djelovanju lokalne zajednice i sl.) i koristi povezane s poveéanim socijalnim kapitalom i boljim
lokalnim upravljanjem.

Stoga evaluacijska analiza temeljena iskljucivo na kvantitativnom mjerenju nije dovoljno
prikladna za donoSenje konacnih zaklju¢aka. U projektima u okviru LRS ne utvrduju se
ocekivani ucinci u pogledu upravljanja ili organizacijskog ucenja. Nadalje, tesko je mijeriti
relevantne glavne ¢imbenike kao $to su promjena uvjerenja i stupanj uzajamnog povjerenja.
| na kraju, vrlo je teSko odrediti vrstu srednjoro¢nih i dugorocénih ucinaka te ih pripisati
isklju¢ivo odredenom projektu, s obzirom na to da subjekti u istom podrucju istodobno
dobivaju velik broj poticaja za suradnju i umrezavanje.

Proces ove mid-term evaluacije je bio vrlo kratak, a rezultati daju svojevrsni pregled situacije
dosadasnje provedbe LRS. Proces pracéenja i evaluacije LRS se nastavlja nastavno na ovu
evaluaciju, a konacni rezultati provedbe LRS biti prezentirani u ex-post evaluaciji. Evaluacija
koja se provodi sredinom provedbenog razdoblja predstavlja priliku za poboljSanje provedbe
LRS, ali i daje informacije o kvaliteti prac¢enja provedbe u cilju olak$avanja buduce ex-post
evaluacije.

No, i u ovoj fazi provedbe moZemo vidjeti znacajan napredak u svim pokazateljima.

Kako je navedeno na pocetku ovog lzvjeStaja svrha sustava za praéenje i evaluaciju je
prezentirati postignu¢a provedbe LRS i procijeniti utjecaj, ucinkovitost, djelotvornost i
relevantnost poduzetih intervencija na podrucju koje pokriva LAG ,VINODOL".

U ocjeni utjecaja analizira se ucinak neke intervencije na podrucje kroz dugoro€ne promjene.
Ti ucinci mogu se pojaviti u razli¢itim trenucima, utjecati na razli¢ite subjekte i biti relevantni
na razlicitim razinama.

S obzirom da LAG ,VINODOL", kao i svi drugi LAG-ovi u RH, raspolaze s malim sredstvima,
ukupni utjecaj provedbe LRS-a na LAG podrucju nece biti, financijski gledano, velik. No, najvedi
broj odabranih projekata odnosi se na razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava koji su od
vitalne vaZznosti za opstojnost Zivota u ruralnim podrucjima te razvoj ruralne infrastrukture u
cilju poboljsanja kvaliteta Zivota u ruralnim podrucjima. Prema izjavama korisnika 76,7% tih
projekata se ne bi realiziralo bez sredstava potpore, tako da se utjecaj provedbe LRS-a na LAG
podruéju u tom kontekstu ocjenjuje jako velikim.

Dodatno, jako je vaino istaknuti da postoji dodana vrijednost LEADER-a koju se ne smije
zanemariti, kao Sto je Cinjenica da se preko LAG-a sredstva potpore ravnomjernije
rasporeduju, LAG zaposljava osobe na svom podrucju te jaca ljudske kapacitete. Pri tom je
vazna podrska JLS-ova (koju LAG ,VINODOL” ima) te umrezavanje razliCitih dionika i
ukljucenost cijele zajednice u pripremi i provedbi LRS.
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Ucinkovitost pokazuje odnos izmedu iskoriStenih resursa i postignutih rezultata pri
ispunjavanju cilja. U¢inkovitost se odnosi na pitanje o tome je li se istim sredstvima moglo
ostvariti viSe ucinaka odnosno jesu li se isti u¢inci mogli ostvariti s niZzim troSkovima.

UcCinkovitost upravljanja provedbom LRS, u segmentu u kojem je LAG ,VINODOL” imao
utjecaja, bila je jako dobra.

LAG ,,VINODOL” od osnivanja zaposljava tri djelatnika, $to je optimalan broj za rad ureda i svih
aktivnosti koje se u LAG-u trebaju provesti. Sredstva utroSena za tekuée troSkove iz podmjere
19.4. odnosila su se najveéim dijelom na plac¢e zaposlenika i njihovo usavrsavanje, odnosno
na jacanje kapaciteta ureda LAG-a. U LAG-u ,,VINODOL" nije bilo fluktuacije kadrova, osim
voditeljice LAG-a koja je otisla raditi u privatni sektor, ali ostala je aktivno sudjelovati u radu
LAG-a kao ¢lan UO. Novi voditelj LAG-a postao je dotadasnji struéni suradnik Sto je osiguralo
kontinuitet u radu, a zaposlena je druga osoba kao struc¢ni suradnik. Predsjednik LAG-a,
pokretac njegovog osnivanja, i dalje aktivno sudjeluje u radu LAG-a, iako je u meduvremenu
otiSao u mirovinu s mjesta direktora Poduzetnickog centra Vinodol.

Stec¢ena znanja i iskustva zaposlenici su koristili u svakodnevnom radu te pruzali savjetodavnu
potporu svim subjektima koji djeluju na podrucju LAG-a. Proveli su veliki broj animacijskih
aktivnosti Sto je rezultiralo ovako dobrom provedbom LRS. Za animacijske aktivnosti nije bilo
troskova, jer su se koristili prostori JLS-ova s podrucja LAG-a i ured LAG-a, a zaposlenici LAG-a
su prethodno stekli dovoljno znanja, pa nije bilo potrebno angaZirati dodatne vanjske
strucnjake. Na taj nacin su, ojacanim vlastitim kapacitetima, jacali kapacitet zajednice.

Svi projekti koji su se prijavili na LAG natjecaje bili su uspjesni, odnosno niti za jedan nije izdana
odluka o odbijanju od strane LAG-a ,VINODOL", $to se izravho moZe povezati sa odlicno
odradenim animacijskim, informativnim i savjetodavnim aktivnostima, ali i odli¢nim
financijskim planiranjem, jer niti jedan projekt nije odbijen radi nedostatka sredstava.
Dodatno, sve projekte koje je odabrao LAG ,VINODOL” potvrdila je i APPRRR, odnosno niti
jedan projekt nije odbijen, Sto pokazuje da je ulaganje u usavrSavanje zaposlenika, uz
kontinuitet u radu, bilo jako uéinkovito.

Vazan dio rada LAG-a ,,VINODOL" je Upravni odbor, odnosno njegovi ¢lanovi. Nisu svi jednako
aktivni, ali su uvijek na raspolaganju kad je potrebno. To su osobe koje imaju ugled u zajednici
i preuzeli su odgovornost za rad LAG-a, a njihov ugled doprinosi ugledu LAG-a. Stoga su vazan
dio rada LAG-a, njegove prepoznatljivosti i povjerenja lokalne zajednice.

U radu LAG-a aktivno sudjeluju i ¢lanovi Skupstine, njih 60 iz razlicitih sektora. Prema
odgovorima iz anketnih upitnika 75% ¢lanova redovito prati rad LAG-a, a 90,9% clanova
prenosi potencijalnim korisnicima informacije o LAG natjecajima.

Ne treba zaboraviti da sredstva iz Mjere 19. PRR nisu dovoljna za rad LAG-a, pa se LAG
financira iz ¢lanarina te sredstava Primorsko-goranske Zupanije, koja je prepoznala vaznost
LAG-ova na svom podrudju. Bez financijskih sredstava JLS i PGZ ne bi se mogao osigurati
kontinuitet u radu LAG-a ,,VINODOL".

Svi prethodno spomenuti dionici, svatko na svoj nacin, doprinijeli su u¢inkovitosti rada LAG-
a ,,VINODOL" i uspjehu provedbe LRS te u konacnici povecanju socijalnog kapitala, koji se
smatra krajnjim ucinkom provedbe LEADER pristupa.
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Djelotvornost je mjera u kojoj su postignuti ciljevi intervencije. Pokazatelj djelotvornosti
povezuje pokazatelje ostvarenja, rezultata ili u¢inka s kvantificiranim ciljem.

Opis ciljeva LRS prikazan je kroz razli¢ite analize u prethodnim poglavljima, a temeljem
odgovora na evaluacijska pitanja, u ovoj fazi zaklju¢ujemo da je provedba LRS bila djelotvorna.

Provedba LRS uspjeti ¢e poboljsati konkurentnost poljoprivrednog sektora, osigurati odrZiv i
ravnomjeran razvoj LAG podrucja, ukljucujuci odrzavanje i stvaranje radnih mjesta te osigurati
odrziv razvoj ruralnog podrucja kroz CLLD.

Relevantnost je mjera u kojoj se ciljevi intervencije odnose na potrebe, probleme i pitanja.
Pitanja relevantnosti osobito su bila vaina kod pripreme LRS, odnosno opravdanja
postavljenih ciljeva. Potrebe podruéja LAG-a ,,VINODOL" bile su velike, a sredstva za provedbu
LRS relativno mala. Stoga se LRS inicijalno usmjerila na tri cilja, no od Cilja 2. se moralo
odustati prvenstveno zbog nemoguénosti zadovoljavanja pojedinih kriterija prihvatljivosti u
meduvremenu postavljenih na nacionalnog razini. Inicijalno postavljeni pokazatelji provedbe
LRS morali su se izmijeniti, odnosno prilagoditi novim okolnostima.

Postupkom evaluacije tijekom provedbe LRS utvrdeno je kako sam dokument velikim dijelom
odraZzava jo$ uvijek postoje¢e i realne razvojne potrebe podrucja LAG-a ,VINODOL",
promatrajuci s aspekta same strukture dokumenta i strateSkog okvira s utvrdenim razvojnim
ciljevima i prioritetima. Pokazatelji su temeljeni na ciljevima LRS u skladu s potrebama
podrucja i logikom intervencije LRS. Dosljednost logike intervencije LRS potvrdena je
odgovorima na evaluacijska pitanja te se na pitanje jesu li financirani projekti u skladu s
potrebama podrucja LAG-a ,VINODOL", vrlo jasno mozZe odgovoriti da jesu.

Dodatno, moZe se utvrditi da ée provedba projekata u okviru LRS biti jako korisna, jer ¢e
povecati poljoprivrednu proizvodnju na podru¢ju LAG-a. Povecanje poljoprivredne
proizvodnje nije bio op¢i cilj provedbe LRS LAG-a ,,VINODOL" niti je definirano kao pokazatelj
ucinka na razini LRS, jer se to smatralo preoptimisti¢nim u trenutku izrade LRS. Naime, ubrzani
razvoj turizma posljednjih godina znacajno je utjecao na napustanje poljoprivrede na
podruéju LAG-a ,VINODOL", tako da je vrijedno poljoprivredno zemljiste postalo zapusteno,
a poljoprivredna proizvodnja svedena na minimum.

Znacajni napori LAG-a ,,VINODOL" u pogledu animacije malih poljoprivrednika, rezultirali su
time da su korisnici u 19 projekata (od 25 ukupno odabranih projekata), osim modernizacije
poslovanja, izabrali aktivnosti koje se odnose na povecdanje proizvodnog kapaciteta iskazanom
kroz povecanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Zakljuéno, u ovoj fazi evaluacije, moZemo navesti i da je veéina korisnika i ¢lanova LAG-a, koji
su odgovorili na anketne upitnike, izrazila zadovoljstvo sa ukupnom provedbom LRS i radom
LAG-a ,,VINODOL".

Na kraju treba naglasiti vaznost buduceg sveobuhvatnog, dubinskog i participativnog pristupa
u definiranju pokazatelja za sljedece programsko razdoblje, sa svrhom identifikacije dostupnih
podataka i uzimanjem u obzir njihove vremenske dostupnosti te sa svrhom definiranja
kvalitetnih pokazatelja koji na adekvatan i svrsishodan na¢in omogucuju pracenje stupnja
provedbe LRS.

38



7.2. NALAZI | PREPORUKE

Preporuke evaluacije su prijedlozi Ciji je cilj poboljSanje relevantnosti, djelotvornosti,
ucinkovitosti i utjecaja LRS te revidiranje ciljeva i mjera i/ili preraspodjela resursa.

Vaino je upotrijebiti evaluacijske nalaze u raspravama s dionicima za daljnje poboljSanje LRS,
primjene metode LEADER i opcenito aktivnosti LAG-a.

Obzirom da je u tijeku posljednji LAG natjecaj, na kojem se planiraju utroSiti preostala sredstva
te Cinjenice da su LAG-ovi u RH imali malo prostora u kreiranju vlastitih mjera i utjecaja na
proces provedbe LAG natjecaja, preporuke ove evaluacije ne odnose se na revidiranje ciljeva
i mjera.

Preporuke ove evaluacije odnose se na poboljSanje sustava pracenja i pripreme podloge za
buducu ex-post evaluaciju.

NALAZI | PREPORUKE

Nedostaju podaci o pracenju broja stvorenih
radnih mjesta nakon provedbe projekta

Nedostaju podaci o praéenju poveéanja
poljoprivredne proizvodnje nakon provedbe
projekta

Nedostaje podatak o stanju pojedinih
pokazatelja na pocetku provedbe LRS, kako bi
se lakSe mogao usporediti s podatkom na kraju
provedbe.

U obrascima za prijavu na LAG natjecaj za
Mjeru 3.1.1. nedostaje podatak o broju
stanovnika koji imaju koristi od poboljsanih
usluga/infrastrukture

Udio potpore za animacijske aktivnosti nije
relevantan pokazatelj rezultata za horizontalni
prioritet, obzirom da kod veéine animacijskih
aktivnosti LAG-a ,VINODOL” nema troskova.

Obzirom da u mjerama 19.3 i 19.4. nema
direktnog stvaranja radnih mjesta, izlazni
pokazatelj ¢e biti jako tesko pratiti.

U tablicu Evidencijska lista prijava projekata dodati broj
stvorenih radnih mjesta nakon provedbe projekta,
ukljuc€ujuéi ras¢lambu prema spolu

U tablicu Evidencijska lista prijava projekata, osim podatka
ekonomska veli¢ina (SO) kod prijave na natjecaj, dodati
ekonomska veli¢ina (SO) nakon provedbe projekta

Dodati u Evidencijsku listu ili izraditi dodatnu bazu
podataka za izracun pokazatelja npr. broj PG-a, broj i udio
mladih poljoprivrednika i sl. Uzeti najbitnije podatke iz
analize stanja, Cije promjene Ce se pratiti.

U prijavnom obrascu zatraziti od nositelja projekta da upise
podatak o broju i/ili udjelu stanovnistva koji imaju koristi
od poboljsanih usluga/infrastrukture

Izmijeniti pokazatelje rezultata za horizontalni prioritet te
umjesto udjela potpore za animacijske aktivnosti ukljuditi
npr. prolaznost projekata na LAG natjecaju.

Izmijeniti nacin ili u potpunosti odustati od pracenja
stvorenih radnih mjesta u mjerama 19.3 i 19.4.
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